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RESUMEN EJECUTIVO 
La presente investigación tiene como objetivo evaluar el diseño de proyecto “Abordando 
las causas de la deforestación en Perú y Guyana” con el fin de determinar si su formulación se 
había realizado de manera adecuada.  Para ello, se desarrolló lo siguiente: 
En primer lugar, se inició con la revisión teórica donde se determinaron a la Metodología 
de Marco Lógico y a los Estándares Abiertos para las Prácticas de la Conservación como los 
enfoques teóricos más relevantes en el diseño de proyectos de conservación. 
En segundo lugar, en el análisis contextual se describió el contexto de la deforestación en 
la Amazonía peruana. Así como la iniciativa REDD+ que busca reducir la deforestación con el 
fin de reducir su impacto en el cambio climático. 
Finalmente, se analizó el proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y 
Guyana” de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico y los Estándares Abiertos para las 
Prácticas de la Conservación. En base a este análisis se determinó que el proyecto no fue 
formulado adecuadamente debido a la inadecuada realización de los procesos metodológicos.  
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INTRODUCCIÓN  
En el Perú, en los últimos 17 años, los niveles de deforestación han incrementado. De 
acuerdo a datos de GeoBosques, se calcula que en este periodo se han deforestado 
aproximadamente 2 millones de hectáreas. Frente a esta situación, el sector de la conservación 
viene trabajando a través de proyectos de conservación en reducir la amenaza de la deforestación. 
Sin embargo, estudios realizados a nivel de gestión dentro de este sector, indicaron algunas 
limitaciones provenientes de una inadecuada aplicación de enfoques metodológicos de gestión de 
proyectos.  Autores, como Barlow, Greenwood, boddam-Whetham y Robinson (2016), señalan 
que las aplicaciones inadecuadas de enfoques metodológicos en la gestión de proyectos conducen 
a una mayor probabilidad de fracaso del proyecto en este sector.  
Una de las organizaciones más representativas dentro del sector de la conservación en el 
Perú, es Conservación Internacional. Esta organización se encuentra en más de 33 países e inició 
acciones en el territorio nacional hace 30 años. Uno de sus más importantes es el proyecto 
“Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana”. Este proyecto tiene como objetivo 
principal reducir la deforestación en la cuenca del Alto Mayo para el 2020. Sin embargo, en una 
revisión metodológico inicial a su matriz de marco lógico se observaron algunos puntos que 
podrían incidir en el desarrollo del proyecto. En ese sentido, esta investigación busca analizar y 
valorar el diseño del proyecto utilizando dos herramientas metodológicas de diseño de proyectos: 
el Marco Lógico y los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación.  
Para ello, en el primer capítulo se describe el problema identificado y se presentan los 
objetivos que guiaran la investigación. En el segundo capítulo, se profundiza en los conceptos 
teóricos más relevantes para realizar un adecuado análisis de diseño de proyecto. En función a 
ello, se desarrollan conceptos básicos sobre la gestión de proyectos y sus etapas, para 
posteriormente, profundizar en la etapa de diseño de proyectos y en los enfoques teóricos que 
facilitan su gestión.  
En el tercer capítulo, se contextualiza al proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana”. Para ello, se desarrolla los puntos más relevantes de la 
deforestación en el Perú y la cuenca del Alto Mayo, así como la iniciativa REDD+ para reducir 
la deforestación.  
En el cuarto capítulo, se presenta el marco metodológico que guiará el análisis del diseño 
del proyecto caso de estudio. Para ello, se explica el alcance, enfoque y muestra de la 
investigación, así como las herramientas de recolección y análisis de datos. En el quinto capítulo, 
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se analizan los datos recolectados de acuerdo a las herramientas planteadas en el capítulo anterior. 
Finalmente, de acuerdo al análisis realizado, se presentan las principales conclusiones y 
recomendaciones sobre el diseño del proyecto.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN    
1. Problema de investigación   
Conservación Internacional es una organización privada sin fines de lucro con presencia 
en más de 33 países en el mundo, sede en Washington, y con treinta años en el Perú. Tiene por 
finalidad el desarrollo de proyectos destinados a la conservación de ecosistemas naturales 
(Conservación Internacional, s.f).  
Actualmente, los proyectos de la organización se enfocan en la cuenca del Alto Mayo, el 
cual abarca los distritos de Rioja y Moyobamba en el departamento de San Martín. Uno de los 
proyectos que viene ejecutando la organización desde el año 2016 es el proyecto “Abordando las 
causas de la deforestación en Perú y Guyana” financiado por la Agencia Noruega de Cooperación 
al Desarrollo (NORAD). Para el 2020, este proyecto busca reducir la deforestación en un 10% 
con respecto a los niveles del 2013 en la cuenca del Alto Mayo. Asimismo, para lograrlo 
Conservación Internacional ejecuta sus acciones en base al diseño de proyectos que presentaron 
a NORAD para obtener financiamiento.  
Durante una revisión inicial documentaria al diseño de proyectos se identificó algunos 
puntos que podrían influenciar en el logro de los resultados. En primer lugar, se pudo observar 
que el documento de diseño de proyecto no había sido actualizado desde su creación, a pesar de 
que a la fecha algunas acciones se reformularon. También, se observó la ausencia de supuestos 
externos en la matriz de Marco Lógico. Asimismo, hubo complejidad para vincular el objetivo 
principal del proyecto, los resultados y las estrategias planteadas.  
Finalmente, en base a todo lo mencionado surge la pregunta si es el actual diseño que 
guía la ejecución del proyecto ha sido formulado adecuadamente.     
2. Justificación  
El diseño de proyecto es una de las fases con mayor importancia en la gestión de 
proyectos ya que en esta fase se formulan las estrategias y acciones que se implementarán para 
conseguir el objetivo que se han planteado. Asimismo, en esta fase se determinan los elementos 
para monitorear y evaluar si las estrategias planteadas están marchando de acuerdo al rumbo 
planificado. Por estas razones, formularla adecuadamente puede determinar el desempeño, éxito 
y fracaso de un proyecto.  Por ejemplo, en el año 2010, The Independent Evaluation Group 
determinó que el 39% de los proyectos ejecutados por el Banco Mundial fracasaron. El autor 
Kwak (2002) considera que esto se debe a problemas gerenciales y organizacionales, entre los 
que resaltan el diseño inadecuado de proyectos (Ika, Diallo y Thuillier, 2012).  Por otro lado, en 
una revisión de 37 auditorías de conservación se identificó que el 90% de los fondos estaban 
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financiando proyectos que no tenían forma de verificar la efectividad de sus acciones. De acuerdo 
a Barlow, Greenwood, Boddam-Whetham y Robinson (2016),  esta situación se dio porque no se 
desarrollaron adecuadamente los procesos de gestión.  
En ese sentido, la presente investigación permitirá a Conservación Internacional 
confirmar la validez del diseño del proyecto o identificar los puntos críticos derivados del mismo 
que podrían limitar el desempeño del proyecto.  
Como se mencionó anteriormente, el proyecto “Abordando las causas de la deforestación 
en Perú y Guyana” busca reducir la deforestación en la cuenca del Alto Mayo en un 10%. 
Actualmente, gran parte de la economía local depende de la agricultura y de sus reservas 
biológicas; sin embargo, el Alto Mayo ha sido uno de los lugares, dentro del departamento de San 
Martín, donde más se ha deforestado. Como consecuencia, en un mediano o largo plazo se podrían 
agotar los recursos biológicos que sirven de motor para su desarrollo económico. En ese sentido, 
es de suma importancia que las intervenciones de conservación en el Alto Mayo generen impacto 
positivo en la sociedad. Por ello, la presente investigación es de gran valor social ya que puede 
contribuir a que el proyecto logre su objetivo e impacte de manera positiva en la sociedad.  
Por otro lado, actualmente no se han realizado muchas investigaciones sobre cómo las 
organizaciones en el sector de la conservación gestionan sus proyectos. Los pocos estudios 
realizados mencionan que los procesos no se están realizando adecuadamente debido a la falta de 
habilidades del sector de la conservación en gestión de proyectos (Barlow et al., 2016).  Sin 
embargo, de acuerdo a un grupo de organizaciones del sector de la conservación, la dificultad 
para gestionar proyectos proviene de la falta de sistemas sólidos; es decir, enfoques 
metodológicos que le permitan gestionar sus proyectos (Conservation Measure Partnerships 
[CMP], 2013). Para cualquiera de los casos es necesario reunir mayor evidencia empírica sobre 
cómo se están gestionando actualmente los proyectos de conservación. En ese sentido, al poder 
ser utilizado como evidencia empírica, esta investigación contribuye a disminuir los vacíos de 
información entre la gestión de proyectos y el sector de la conservación.  
3. Objetivos de investigación  
A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la 
investigación. 
 3.1. Objetivo general  
Evaluar la validez del diseño del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en 
Perú y Guyana” bajo un enfoque metodológico.   
 3.2. Objetivos específicos  
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1. Determinar cuáles son los enfoques teóricos más relevantes para evaluar la validez del 
diseño de proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana ” 
2. Describir el contexto en el cual se ejecuta el proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana”. 
3. Valorar la matriz lógica elaborada por el proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana” en base a la metodología de Marco Lógico y los 
Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación.  
4. Hipótesis   
Las hipótesis se elaboraron en base a los primeros hallazgos encontrados en el análisis 
cualitativo. 
4.1. Hipótesis general 
El proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” no ha sido 
formulado adecuadamente debido a que no se siguieron los procesos metodológicos para su 
elaboración.  
4.2. Hipótesis secundarias 
1. Los enfoques teóricos para analizar el diseño del proyecto son la Metodología del 
Marco Lógico y los Estándares Abiertos para la Conservación.  
2. El departamento de San Martín es una de las zonas más deforestadas en el Perú debido a 
la expansión agrícola, la aplicación de técnicas agrícolas poco eficientes y la pobreza.  
3. La matriz lógica del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y 
Guyana” no consideró elementos cruciales como el problema, el análisis de 
involucrados, los objetivos, las estrategias y los supuestos.   
5. Viabilidad  
La investigación es viable; en primer lugar, porque se cuentan con los documentos del 
diseño del proyecto y la disponibilidad del equipo ejecutante para brindar información sobre esta 
fase.  
En segundo lugar, existe información necesaria para analizar el diseño del proyecto de 
conservación. Por un lado, se cuentan con metodologías desarrolladas y detalladas para todo tipo 
de proyectos de desarrollo. Por otro lado, existe una metodología más específica para proyectos 
de conservación. Estas dos metodologías pueden complementarse y sentar las bases teóricas para 
un adecuado análisis.  
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Finalmente, se cuentan con los recursos necesarios para viajar a Moyobamba y Rioja, 
lugares donde se ejecuta el proyecto, y realizar las entrevistas necesarias al equipo ejecutante del 
proyecto. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
En el presente capítulo, inicialmente, se presentan las definiciones referentes a proyectos 
y gestión de proyectos. Luego, se definen los conceptos de proyectos de desarrollo y 
conservación. Finalmente, se profundizan en las metodologías de Marco Lógico y Estándares 
Abiertos para la Conservación con el fin de sentar bases teóricas para el análisis del proyecto caso 
de estudio.   
1. ¿Qué es un proyecto? 
Si bien existen diferentes definiciones sobre que es un proyecto, para esta investigación 
se utiliza la definición del Project Management Institute (PMI) por ser una escuela reconocida 
mundialmente.  
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene 
un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 
proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden 
ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, 
se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar 
el proyecto (p. 3).  
Cabe destacar, que el éxito del proyecto también se mide por la calidad y el grado de 
satisfacción de los interesados, esto implica que los beneficios para el cual fue creado el proyecto 
se den (Siles y Mondelo, 2015).  Asimismo, es importante resaltar que la naturaleza temporal del 
proyecto no significa que el producto, resultado o servicio que se genere termine cuando acabe el 
proyecto, generalmente los proyectos se emprenden para generar resultados duraderos o impactos 
sociales, económicos y ambientales que perduren en el tiempo (PMI, 2013).  
Los proyectos pueden involucrar a una o varias personas, a una única unidad de la 
organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. Asimismo, como se mencionó 
anteriormente, los proyectos requieren esfuerzos permanentes, esto quiere decir que, por lo 
general, se aplicarán procesos repetitivos de acuerdo a los procedimientos existentes de cada 
organización. Sin embargo, debido a la naturaleza de cada proyecto, pueden existir incertidumbres 
o diferencias en los productos, resultados o servicios generados por el proyecto. Por ello, cuando 
las actividades sean nuevas para las miembros del equipo será necesario requerir una mayor 
planificación antes de aplicar los procesos de rutina (PMI, 2013).  
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De acuerdo a Edinburgh Business School, los proyectos tienen las siguientes 
características.  
En primer lugar, tienen un propósito u objetivo definible único. En segundo lugar, 
generalmente, tienen una serie de restricciones operativas u objetivos de desempeño individuales. 
Estas restricciones suelen ser tiempo, costo y calidad. En tercer lugar, cada equipo de proyecto 
suele ser único ya que, usualmente, involucran equipos multidisciplinarios. En cuarto lugar, los 
proyectos suelen ser únicos. Cada proyecto es diseñado para lograr propósitos y objetivos 
específicos, por lo cual, no hay proyectos que sean iguales (Wallace, 2002).   
En quinto lugar, los proyectos suelen caracterizarse por un alto grado de incertidumbre. 
Generalmente, los proyectos están diseñados para generar cambio y en ocasiones, puede ser 
necesario la utilización de enfoques y procesos nuevos que darán como resultado un estado final 
desconocido. Los proyectos tienden a atravesar fases de desarrollo, por ejemplo, una fase de 
diseño del proyecto y una fase de implementación del proyecto.  En sexto lugar, los proyectos 
suelen ser complejos. Habitualmente, los proyectos requieren de participación y conocimientos 
multidisciplinarios. Asimismo, suelen ser altamente interdependientes debido a que una porción 
de un proceso, usualmente, depende de uno o varios procesos adicionales. Finalmente, los 
proyectos constituyen un alto riesgo, porque buscan generar cambios en condiciones cambiantes 
y con un alto nivel de incertidumbre (Wallace, 2002).  
Por otra parte, comúnmente los proyectos forman parte de un programa. Los programas 
son un conjunto de proyectos, subprogramas y actividades que se gestionan en conjunto y de 
manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían trabajando individualmente. Los 
programas tanto como los proyectos están alineados a la estrategia de cada organización. La 
estrategia, a su vez, responde al propósito, expectativas, metas y acciones necesarias para guiar el 
desarrollo de la organización (PMI, 2013).  
Por regla general, un programa tiene una mayor duración que cualquier proyecto incluido 
en él. Algunos programas pueden no tener fecha de finalización específica y pueden 
extenderse hasta que se tome la decisión de detenerlos o sustituirlos. Un ejemplo es una 
iniciativa del gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 
nivel acordado en un período determinado[…] Las demandas de la gestión de programa 
son, en gran medida, similares a las de gestión de proyectos, pero a una escala mayor 
(Wallace, 2002, p. 12).  
 A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre proyectos y programas con el 
fin de poder brindar una explicación más detallada. 
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Tabla 1: Cuadro comparativo entre proyecto y programa 
Fuente: PMI (2013) 
 
Del cuadro mostrado, se puede decir que un proyecto trabaja de manera más específica y 
detallada. Además, si bien ambos trabajan alineados a la estrategia organizacional, el alcance de 
los programas es mayor al de los proyectos.  
2. Gestión de proyectos 
La gestión o dirección de proyectos es una disciplina que, mediante la aplicación de 
herramientas, conocimientos, habilidades y técnicas, permite guiar e integrar procesos necesarios 
para iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos dentro del alcance, presupuesto y 
tiempo determinado (Siles y Mondelo, 2015).  De manera similar, para la Association for Project 
Management (s.f) la gestión de proyectos es la aplicación de procesos, métodos, conocimientos, 
Dirección Organizacional de Proyectos 
Elementos Proyectos Programas 
Alcance 
Los proyectos tienen objetivos 
definidos. El alcance se elabora 
progresivamente a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. 
Los programas tienen un alcance 
mayor y proporcionan beneficios 
más significativos 
Cambio 
Los directores de proyecto prevén 
cambios e implementan procesos para 
mantener dichos cambios 
administrados y controlados. 
Los directores de programas prevén 
cambios, que podrán surgir tanto a 
nivel interno como a nivel externo al 
programa, y están preparados para 
gestionarlos. 
Planificación  
Los directores de proyecto 
transforman progresivamente la 
información de alto nivel en planes 
detallados a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto. 
Los directores de programa 
desarrollan el plan general del 
programa y crean planes de alto 
nivel para guiar la planificación 
detallada a nivel de los 
componentes. 
Dirección  
Los directores de proyecto dirigen al 
equipo del proyecto de modo que se 
cumplan los objetivos del mismo. 
Los directores de programa dirigen 
al personal del programa y a los 
directores de proyecto; brindan 
visión y liderazgo global. 
Éxito  
El éxito se mide por la calidad del 
producto y del proyecto, la 
oportunidad, el cumplimiento del 
presupuesto y el grado de satisfacción 
del cliente. 
El éxito se mide por el grado en que 
el programa satisface las 
necesidades y beneficios que le 
dieron origen. 
Monitoreo  
Los directores de proyecto monitorean 
y controlan el trabajo realizado para 
obtener los productos, servicios o 
resultados para los cuales el proyecto 
fue emprendido 
Los directores de programa 
monitorean el progreso de los 
componentes del programa con el 
fin de asegurar que se cumplan los 
objetivos globales, cronogramas, 
presupuesto y beneficios del mismo 
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habilidades y experiencias para lograr los objetivos del proyecto. Asimismo, la asociación 
menciona que “la gestión de proyectos” y “gestión” se diferencian en que el primero tiene un 
entregable final y un tiempo finito, mientras que el segundo es un proceso continuo.   
Si bien cada proyecto es único, existen componentes similares y de importante relevancia 
que se presentan en la gestión de proyectos. En primer lugar, es importante definir la razón por la 
cual un proyecto es necesario; así como identificar los requisitos del proyecto, especificar la 
calidad de los entregables, estimar los recursos y los plazos de entrega. Adicionalmente, se debe 
justificar la inversión requerida, obtener un acuerdo para ello y, finalmente, conseguir 
financiamiento. También, será necesario desarrollar e implementar un plan de gestión para el 
proyecto, teniendo en cuenta aspectos relevantes como la motivación y el liderazgo de equipo. 
Otros aspectos importantes son el monitoreo del progreso del proyecto, la gestión del presupuesto, 
la constante comunicación entre los interesados y la organización, la gestión de los proveedores 
y, finalmente, el cierre apropiado del proyecto. (Association for Project Management, s.f) 
De manera general, los proyectos se pueden dividir en grandes grupos de procesos: inicio, 
planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Cada proceso tiene un rol importante, 
suelen ser secuenciales y están presentes en el ciclo de vida del proyecto (PMI, 2013) 
Figura 1: Proceso de un proyecto 
Fuente: Siles y Mondelo (2015) 
 
Cabe resaltar que el nombre de cada proceso, el tiempo de duración y la forma de 
gestionarlos puede variar en función a las necesidades de gestión y control de la organización, la 
naturaleza propia del proyecto y el área de aplicación (PMI, 2013).   
En ese sentido, debido a la naturaleza del presente caso de estudio, en adelante se 
presentan los enfoques teóricos más relevantes y afines a un proyecto de conservación.   
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3. Los proyectos de desarrollo 
Los proyectos de desarrollo son aquellos que buscan impulsar el desarrollo sostenible de 
un país o región en estos tres grandes pilares: economía, sociedad y medio ambiente (Siles y 
Mondelo, 2015). Para una mayor comprensión de la dinámica de los proyectos de desarrollo es 
importante explicar los siguientes conceptos: desarrollo y sostenibilidad.  
En principio, el desarrollo está asociado al bienestar humano y colectivo. En un inicio, la 
forma de medir este bienestar fue a través de indicadores económicos. Sin embargo, el 
crecimiento económico desmedido originó problemas de escala mundial y global. Por un lado, el 
crecimiento y la distribución desigual de riquezas originaron brechas y barreras sociales. Por otro 
lado, el uso desmedido de los recursos naturales y la contaminación generada por las grandes 
industrias en busca del crecimiento económico originaron deterioro ecológico (Pérez, 2013). De 
esta manera medir el desarrollo solo en términos económicos ya no era suficiente ya que se dejaba 
de lado aspectos sociales y ambientales, factores de suma importancia en el bienestar humano y 
colectivo. Por ello, actualmente el desarrollo se mide en base a tres niveles económico, social y 
ambiental.  
Por otro lado, cuando se habla de sostenibilidad no debe entenderse como inmovilidad. 
Todos los sistemas existentes están en constante cambio, muchos de ellos se adaptan al ambiente 
o evolucionan junto a ellos. Por ello, lo fundamental no es eliminar el cambio, sino evitar la 
destrucción de las fuentes de renovación (Gallopín, 2003). En ese sentido, la sostenibilidad está 
asociada al mantenimiento de las fuentes que originan la constante renovación del sistema. Estas 
fuentes puedes ser sociales o ecológicas.  
Por último, el desarrollo y la sostenibilidad se unen bajo el concepto de desarrollo 
sostenible, en el sentido que lo que se sostiene, o debe hacerse sostenible, son los sistemas (social 
y ecológico) que permiten la renovación o mejoramiento de la condición humana (Gallopín, 
2003).   
En base a todo lo mencionado, se podría afirmar que todo proyecto de desarrollo 
sostenible tendrá como objetivo mejorar la condición humana sin afectar las fuentes que generen 
su mejoría. Este concepto incluye una gran gama de proyectos; sin embargo, se pueden agrupar 
en tres grandes grupos: sociales, económicos y ambientales.  
3.1. El ciclo de vida de los proyectos de desarrollo  
Cada proyecto de desarrollo podrá gestionarse de acuerdo a las necesidades 
organizacionales, necesidades de gestión y naturaleza del proyecto. Sin embargo, de acuerdo a la 
revisión teórica, todo proyecto de desarrollo atravesará por las siguientes fases.  
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La primera fase es el diagnóstico o la identificación de la idea de proyecto. De acuerdo a 
los autores Ortegón, Pacheco y Prieto (2005) 
La identificación del proyecto se fundamenta en el reconocimiento del problema, la 
explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles 
alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina 
con la identificación de alternativas de solución (p. 10).  
Para Gavilán, Massa, Guezuraga, Bergara y López-Arostegui (2010), la elaboración de 
un adecuado diagnóstico o análisis es crucial ya que este proveerá de información necesaria para 
delimitar la realidad sobre la que se desea actuar y la capacidad de la organización para poder 
abordarla. El autor agrega una serie de pasos que se puede seguir a fin de orientar el trabajo en 
esta etapa. De acuerdo a ello, el primer paso a realizar es el análisis de la realidad. Aquí se recoge 
la información sobre la necesidad o el problema al que se pretende responder, con la participación 
de los actores interesados.  
El segundo paso implica definir la necesidad o problema que se pretende atender, así 
como los factores que podrían contribuir a la solución del problema o los factores que contribuyen 
a que el problema persista. El tercer paso consiste en analizar los recursos y verificar si estos son 
los más adecuados para dar respuesta al problema identificado. Posterior a este paso, se busca 
identificar y priorizar las alternativas innovadoras que pudieran dar solución al problema 
identificado (Gavilán et al., 2010). 
El último paso consiste en evaluar la idea de proyecto. Aquí, se evalúa si las alternativas 
identificadas son adecuadas para dar solución al problema identificado. Asimismo, se evalúa si 
las condiciones existentes son favorables para el desarrollo del proyecto. También se evalúa si la 
idea de proyecto está alineada a la visión y estrategia de la organización. Finalmente, se evalúa si 
la organización cuenta con las capacidades técnicas y económicas para llevar a cabo el proyecto 
(Gavilán et al., 2010).   
La segunda fase es la formulación o diseño del proyecto. A partir de ahora, en la 
elaboración de esta fase, se buscará convertir toda la información recolectada en la etapa de 
diagnóstico en un enunciado preciso.  
De acuerdo a los autores Cohen y Martínez (2004), la fase de diseño “tiene por objetivo 
transformar las áreas de intervención en alternativas de proyecto, a través de la selección y 
articulación de los productos requeridos para producir el impacto deseado”(p. 29). Los autores 
agregan que la etapa de diseño es complementaria con las etapas subsiguientes. Asimismo, 
mencionan:  
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No se puede diseñar adecuadamente un programa o proyecto sin conocer la forma en la 
que será evaluado. En caso contrario la evaluación puede ser un intento fallido y la 
formulación un trabajo inútil. Por lo tanto, antes de iniciar la formulación se debe 
especificar la metodología con la que se decidirá su aprobación o rechazo, en la 
evaluación ex-ante, o se determinará la calidad de sus resultados, en la ex-post (Cohen y 
Martínez, 2004, p. 29).  
 Un aspecto importante que mencionan los autores Cohen y Martínez (2004) es que, 
usualmente, en los proyectos pequeños que concursan entre sí por financiamiento suele 
formularse una sola alternativa de solución al problema por proyecto. En el caso de los proyectos 
grandes suelen formularse diferentes alternativas de solución.  
Como se mencionó, en la fase de diseño se convertirá en un enunciado, toda la 
información recolectada en la etapa de diagnóstico, para ello se plantearán los siguientes puntos: 
los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005)   
Posterior al diseño de proyecto los autores Cohen y Martínez (2004) y Gavilán et al. 
(2010) recomiendan hacer un análisis de viabilidad del proyecto con el fin de analizar las 
posibilidades que tiene el proyecto de alcanzar los objetivos planteados en la etapa de 
formulación.  
La tercera fase de un proyecto de desarrollo es la ejecución o puesta en marcha. En esta 
fase se pone en acción lo planteado en la etapa de diseño. Asimismo, en la ejecución del proyecto 
hay dos aspectos claves a tener en cuenta:  
En primer lugar, se debe prestar atención rigurosa a lo planificado. “No se pueden perder 
de vista los objetivos y resultados esperados, ni las actividades previamente definidas” (Gavilán 
et al., 2010, p. 52).  
En segundo lugar, se debe tener la capacidad de adaptarse y ser flexible a los cambios. 
“La realidad sobre la que se va a intervenir es compleja y cambiante y, obviamente, resulta 
imposible prever todas las posibles coyunturas o situaciones que se van a ir planteando.” (Gavilán 
et al., 2010, p. 52) 
Finalmente, el proyecto culmina con las fases de monitoreo y evaluación. Ambos son 
procesos distintos, pero complementarios.  Distintos en el siguiente sentido:  
El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de ajustes 
para asegurar que el proyecto esté encaminado a alcanzar su objetivo. La evaluación, por 
su parte, permite la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una escala 
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mayor, del diseño del proyecto y sus impactos (Ortegón, et al., 2005 citado en Milburn, 
2010, p. 22) 
El monitoreo y la evaluación son complementarios porque “la evaluación depende en 
gran medida de la información reportada y recolectada de forma periódica a través de sistemas de 
monitoreo” (Milburn, 2010, p. 22).  Debido a la capacidad de información que pueden brindar 
estos dos procesos, la fase de monitoreo y evaluación es transversal, es decir, se lleva a cabo a lo 
largo de todo el ciclo de proyecto. De acuerdo a los autores Fernández y Schejtman (2012), la 
evaluación y el monitoreo permiten reconocer si el diagnóstico fue correctamente interpretado, el 
proyecto fue diseñado adecuadamente, se benefició a todos los actores seleccionados en la etapa 
de diseño, se generaron los efectos esperados, si se identificaron aspectos no planificados.  
De manera gráfica, se puede representar a todas las fases de un proyecto de desarrollo de 
la siguiente manera:  
Figura 2: Fases de un proyecto de desarrollo 
 
 Adaptado de:  Di Virgilio y Solano (2012) 
 
Cabe resaltar que existen metodologías que facilitan la gestión de cada una de las fases 
de un proyecto de desarrollo. Sin embargo, debido a que esta investigación analizará el diseño del 
proyecto de conservación “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana”, solo se 
profundizará en las herramientas de gestión que faciliten el análisis de un diseño de proyecto. No 
sin antes definir a los proyectos de conservación y sus particularidades.   
 
 
Identificación del 
problema y toma 
de decisión 
Formulación/ 
Diseño, objetivos y 
metas
Monitoreo y 
evaluación
Ejecución o puesta 
en marca
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4. Los Proyectos de Conservación  
Los proyectos de conservación tienen como objetivos preservar, mantener, hacer uso 
sostenible, recuperar y mejorar los componentes de la diversidad  biológica o biodiversidad  
(Mutia, 2009).  Todo ello debe ser logrado dentro de un cronograma y presupuesto definidos 
(Wildlife, 2017).  Para una mayor comprensión de este tipo de proyectos es importante explicar 
el concepto de biodiversidad. 
La biodiversidad se entiende como “la variabilidad de organismos de cualquier fuente, 
entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de ecosistemas” (Grau, 2010, p. 25).  
La biodiversidad en sí misma es un indicador de riqueza del planeta tierra. Para el ser 
humano (y también para otras especies), la biodiversidad es sumamente importante ya que provee 
de una gran diversidad de servicios que hacen posible su existencia (Food and Agriculture 
Organization (FAO), s.f). Al conjunto de servicios que ofrece la biodiversidad se les conoce como 
servicios ecosistémicos y pueden agruparse de la siguiente manera: “suministro de bienes básicos 
(alimento, madera, medicinas, tejidos, compuestos bioquímicos...); regulación (atmosférica, 
hídrica, prevención de desastres…); culturales (educación, ocio, estética, espiritualidad…) y de 
soporte (reciclaje de nutrientes, formación de suelo fértil, producción primaria, depuración del 
agua…)” (Grau, 2010, p. 25).  
Como se mencionó en el capítulo anterior, los proyectos de desarrollo buscan mejorar la 
calidad de vida las personas. La biodiversidad, por su parte, es un factor importante para el 
desarrollo y la calidad de vida humana. Por lo tanto, los proyectos de conservación buscarán 
también generar desarrollo, pero centrándose en los elementos de biodiversidad. Esto no quiere 
decir que los proyectos de conservación no abordan aspectos sociales.   
La conservación ha contribuido al bienestar humano mediante la protección de los 
recursos naturales y el mantenimiento de los ecosistemas a nivel nacional y regional. En 
algunas oportunidades, sin embargo, la conservación ha empeorado las condiciones de 
pobreza local, pues le ha negado el control y el acceso a los recursos naturales de los 
cuales depende su modo de vida (Fisher, Maginnis y Jackson, 2005, p. x) 
Asimismo, en otras ocasiones la priorización del desarrollo socioeconómico ha generado 
un gran impacto negativo en la biodiversidad.  
Por ejemplo, en algunos países, la rápida expansión de plantaciones de palma aceitera ha 
reforzado la economía nacional y ha permitido a muchos pequeños productores salir de 
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la pobreza. Sin embargo, también ha sido el origen de altas tasas de deforestación, de la 
pérdida de biodiversidad debida a la conversión de pantanos de turba en plantaciones, y 
de un aumento de las emisiones de CO2 y de los incendios forestales. Adicionalmente, 
esa restricción tuvo repercusiones negativas en la salud humana y provocó emigración 
forzada de las áreas afectadas (Denier et al., 2015, p. 18).  
En otras palabras, la conservación y el desarrollo socioeconómico están fuertemente 
vinculados. Trabajar de manera exclusiva la conservación puede tener un impacto directo en la 
economía y la sociedad. Asimismo, no trabajar en el desarrollo socioeconómico puede tener un 
impacto directo en la biodiversidad.  
Actualmente, debido al fuerte vínculo entre la conservación y el desarrollo 
socioeconómico, se busca que las iniciativas e intervenciones de conservación trabajen de manera 
conjunta e integrada. Al enfoque de gestión que trabaja desde esta última perspectiva se le llama 
enfoque de paisaje sostenible.  
“Un paisaje es un sistema socioecológico que consiste en ecosistemas naturales, 
modificados o no por el ser humano y que son influenciados por diversas actividades y procesos 
ecológicos, históricos, económicos y socioculturales” (Denier et al., 2015, p. 11). Por su parte, la 
característica de sostenibilidad implica que no se vulnerará los ecosistemas naturales ni sociales 
dentro de un paisaje. 
En resumen, los proyectos de conservación intervienen en los ecosistemas naturales con 
el fin de generar desarrollo. Durante la intervención no se trabaja de manera aislada con los 
elementos de la biodiversidad, sino también con elementos sociales. Esto debido al vínculo 
existente entre estos dos elementos. A este enfoque integrado de gestión se le conoce como paisaje 
sostenible. Por lo tanto, los proyectos de conservación se gestionan bajo un enfoque de paisaje 
sostenible.  
Debido a que en los proyectos de conservación se combinan ecosistemas naturales y 
sociedades humanas, el grado de complejidad es alto. Sin embargo, se han desarrollado 
metodologías para poder gestionar cada etapa. Para la etapa de diseño de proyectos generalmente 
se utiliza la metodología de Marco Lógico. Esta metodología no es de exclusividad de proyectos 
de conservación, pero se adapta fácilmente a todo tipo de proyectos de desarrollo.  
Para el caso particular de proyectos de conservación, un grupo de diversas organizaciones 
representativas del sector se agruparon en un consorcio llamado La Alianza para las Medidas de 
la Conservación y desarrollaron los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación.  Esta 
metodología está organizada en un ciclo de manejo de proyectos de cinco pasos: paso 1, 
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conceptualizar a la visión y el contexto del proyecto. Paso 2, planificar acciones y monitoreo. 
Paso 3, implementar acciones y monitoreo. Paso 4, analizar datos, usar los resultados y adaptar. 
Finalmente, paso 5, capturar y compartir el aprendizaje. (Conservation Measure Partnerships 
[CMP], 2013). Si bien la metodología planteada aborda las diferentes etapas del ciclo de proyecto, 
para fines de esta investigación solo se desarrollarán las que conciernen a la etapa de diseño.  
4.1. Metodologías para el diseño de proyectos de conservación   
El diseño es una etapa del ciclo de proyecto. Aquí se formula el enunciado que buscará 
dar solución al problema identificado. Para autores como Ortegon, Pacheco y Roura (2005), los 
buenos resultados obtenidos de un proyecto dependen en gran medida de su diseño. Asimismo, 
para los autores Cohen y Martínez (2004), un trabajo exhaustivo en esta fase facilita y disminuye 
el riesgo de las decisiones que se tomen posteriormente.  
Para poder gestionar la etapa de diseño de un proyecto de conservación, se pueden 
utilizar las siguientes metodologías.  
4.1.1. Estándares Abiertos para la Conservación  
Los Estándares Abiertos para la Conservación es una metodología basado en el manejo 
adaptativo. El manejo adaptativo es un enfoque de gestión de proyectos que hace énfasis en el 
aprendizaje y en la adaptación sistemática con el fin de mejorar los resultados de la intervención. 
Para ello, se integran el diseño, la gestión y el monitoreo (Salafsky, Margoluis y Redford, 2001).  
Inicialmente se parte de un diseño realizado en base a un análisis y observación del 
contexto. Luego, se inicia con la intervención y el monitoreo. Es importante resaltar que el manejo 
adaptativo hace gran énfasis en la etapa de monitoreo ya que esta fase provee de información que 
luego utilizará y adaptará al diseño del proyecto.  Este proceso se da de manera cíclica, es decir, 
en un inicio se diseña el proyecto, luego, se implementan las acciones y se monitorea, 
posteriormente se analiza la información que se obtiene del monitoreo y, finalmente, se adapta lo 
analizado al diseño de proyecto para iniciar con el ciclo nuevamente (Evans et al., 2015).  
Para esta investigación solo se utilizará la teoría desarrollada sobre diseño de proyectos 
en Los Estándares Abiertos para la Conservación.  Sin embargo, antes de iniciar se recomienda 
establecer los siguientes parámetros:  
En primer lugar, se determina el propósito de la planificación en base a la misión, visión 
y prioridades de la organización. En segundo lugar, se arma el equipo de proyecto y se designa 
responsabilidades en base a conocimientos y habilidades (Conservation Measure Partnerships 
[CMP], 2013).   
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En tercer lugar, se determina el ámbito o el alcance del proyecto. El ámbito del proyecto 
define lo que se desea cambiar. De acuerdo a ello, existen dos tipos de proyectos: “los proyectos 
espacialmente específicos” y “los proyectos temáticos”.  Por un lado, los proyectos espacialmente 
específicos poseen un ámbito geográfico y enfocan sus esfuerzos en gestionar ecorregiones, áreas 
prioritarias o áreas protegidas. En este tipo de proyectos es importante desarrollar un mapa del 
proyecto. Por otro lado, los proyectos temáticos enfocan sus esfuerzos en objetos de conservación 
específicos, amenazas, oportunidades o condiciones propicias. Asimismo, este tipo de proyectos 
pueden precisar que se determine el área geográfica donde se intervendrá (Conservation Measure 
Partnerships [CMP], 2013).   
En cuarto lugar, se determina la visión. La visión es la descripción del cambio o condición 
final que busca generar el proyecto. Al momento de definirla es importante cumplir con las 
siguientes características: 
 La visión debe representar el cambio que se desea generar.  
 La visión debe brindar inspiración al mostrar el cambio que se logrará al finalizar el 
proyecto.  
 La visión debe ser clara y entendible por todos los miembros del equipo.  
 Finalmente, debe estar alineada a la misión y visión de la organización (Conservation 
Measure Partnerships [CMP], 2013)  
En quinto lugar, se deben seleccionar los objetos de conservación.  Los objetos de 
conservación o también conocidos como objetos de biodiversidad “son especies, sistemas/hábitats 
o procesos ecológicos específicos seleccionados para representar y englobar la gama completa de 
biodiversidad en el área del proyecto para iniciativas de conservación espacialmente específicas 
o el foco de un programa temático de conservación” (Conservation Measure Partnerships [CMP], 
2013, p. 13).  Para los proyectos “espacialmente específicos” será importante seleccionar un 
conjunto de objetos de conservación que represente la biodiversidad del área o del espacio 
geográfico. En teoría, intervenir en todos los objetos de conservación que se determinen dará 
como resultado la conservación de toda la biodiversidad nativa del área de proyecto. En el caso 
de los “proyectos temáticos”, generalmente se seleccionará un objeto de conservación o una 
amenaza principal que afectará a múltiples objetos de conservación.  Cabe resaltar que en 
cualquiera de los casos podrá ser útil determinar la distribución geográfica de cada objeto de 
conservación (Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013).  
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Por otro lado, en algunos casos será importante seleccionar objetos de bienestar humano. 
Los objetos de bienestar humano son aquellos elementos que son afectados por el estado de los 
objetos de conservación (Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013, p. 14).   
En sexto lugar, se debe identificar a las amenazas directas y categorizarlas de acuerdo a 
su impacto en los objetos de conservación. Por lo general, las amenazas directas son actividades 
humanas que impactan negativamente en los objetos de conservación. Sin embargo, también 
pueden ser fenómenos naturales que han sido alterados por la actividad humana, en otras palabras, 
fenómenos originados por el acelerado cambio climático (Conservation Measure Partnerships 
[CMP], 2013).  
Finalmente, se debe realizar un análisis del estado de conservación. Esto implica realizar 
un análisis situacional que dé como resultado lo siguiente:  
 La identificación de las amenazas indirectas. Las amenazas indirectas son los factores 
que originan a las amenazas directas.  
 Las condiciones habilitantes. Las condiciones habilitantes son las oportunidades que 
pueden contribuir al cambio que se busca generar.  
 Si el proyecto considera objetos de bienestar humano, se debe identificar el estado de 
los objetos de bienestar humano.  
 Finalmente, se debe identificar a los actores involucrados y sus intereses primarios 
(Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013) 
Luego de establecer los parámetros, se puede dar inicio al diseño del proyecto de 
conservación.  
a. Planificar acciones y monitoreo (diseño)  
En esta etapa se define y desarrolla los objetivos, estrategias y metas del proyecto. 
Asimismo, se especificará como la implementación de las estrategias darán como resultado los 
objetivos(Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013).  
a.1. Objetivos  
Los objetivos son declaraciones formales de los impactos finales que se quieren lograr en 
un objeto de conservación. En algunas ocasiones y de acuerdo a lo determinado en los parámetros 
previos al diseño se pueden establecer objetivos de bienestar humano, pero se debe asegurar que 
los logros de estos objetivos dependen del estado de los objetos de conservación.  
Al formular los objetivos, todos ellos deben cumplir con los siguientes criterios:  
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 Vinculado a los objetos de conservación.   
 Orientado al impacto. Debe representar la condición futura deseada del objeto de 
conservación.  
 Medible. Debe tener la capacidad de poder medirse en base a una escala.  
 Limitado en el tiempo. Debe expresar el periodo de tiempo en el cual se cree podrá 
alcanzarse.  
 Específico. Debe estar claramente definido (Conservation Measure Partnerships [CMP], 
2013).   
a.2.  Estrategias  
Luego de plantear los objetivos que se desea alcanzar se determinan las estrategias y 
actividades que se realizarán para lograr los objetivos planteados. Para ello se debe, en primer 
lugar, determinar los puntos de intervención clave y priorizar los más influyentes en el logro de 
los objetivos. En segundo lugar, se debe elaborar las estrategias con las cuales se abordarán los 
puntos de intervención priorizados. Finalmente, se debe seleccionar las mejores estrategias 
(Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013). Estas estrategias deben cumplir con los 
siguientes criterios:  
 Vinculada. La estrategia afecta directamente a uno o más factores críticos.  
 Enfocada. La estrategia plantea acciones específicas.  
 Factible. Las estrategias son viables en base a los recursos y limitaciones del proyecto.  
 Apropiada. Las estrategias son compatibles con las normas culturales, sociales y 
biológicas.  
a.3. Los supuestos  
Los supuestos son las hipótesis sobre cómo las implementaciones de las estrategias darán 
como resultado el logro de los objetivos.  Pero, también, son los eventos externos a la organización 
que pueden impactar positivamente o negativamente al desempeño de la organización 
(Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013).  
a.4. Metas  
Las metas son los resultados intermedios; es decir, son los cambios a corto y mediano 
plazo que se busca generar con el fin de que estos generen el logro de los objetivos. Las metas 
cumplen con las siguientes características:  
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 Orientada a resultados. Las metas son los cambios necesarios en las amenazas directas, 
indirectas y oportunidades que afectan a los objetos de conservación.  
 Medible. Debe tener la capacidad de poder medirse en base a una escala.  
 Limitada en el tiempo. Debe expresar el periodo de tiempo en el cual se cree podrá 
alcanzarse.  
 Específica. Debe estar claramente definido.  
 Práctica. Debe ser alcanzable dentro del contexto del proyecto, contexto político, social 
y financiero (Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013).  
En muchas ocasiones las estrategias implementadas generaran resultados socialmente 
favorables. Sin embargo, no deben confundirse con objetos de bienestar humano. Por un lado, los 
objetos de bienestar humano son el resultado del estado saludable de un objeto de conservación. 
Por otro lado, los resultados socialmente favorables son beneficios que se desprenden de la 
aplicación de una estrategia para la conservación.  
a.5. Indicador 
 Los indicadores son elementos que responden a la necesidad de información 
sobre la condición de un objeto de conservación o factor, cambio en una amenaza o progreso 
hacia una meta. También, los indicadores se utilizan para monitorear los factores externos a la 
organización pero que pueden tener impacto en el desarrollo del proyecto(supuestos) 
(Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013). De acuerdo a Los Estándares Abiertos para 
la Conservación, los indicadores deben cumplir con las siguientes características:  
 Medible. Debe permitir medir los alcances del elemento.  
 Preciso. Debe ser claro 
 Consistente. Siempre medirá lo mismo.  
 Sensible. Se adapta a los cambios que pueden surgir en el elemento que se mide  
Como su nombre lo menciona Los Estándares Abiertos para la Conservación es una 
herramienta diseñada para proyectos de conservación; sin embargo, esto no quiere decir que no 
pueda complementarse con otras herramientas.  
4.1.2.  La Metodología de Marco Lógico   
De acuerdo a los autores Ortegón et al. (2005)“la Metodología de Marco Lógico es una 
herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos” (p. 13).  
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Esta metodología presenta dos etapas. La primera etapa consiste en contextualizar, 
analizar e identificar al problema y, a partir de ello, proponer alternativas de solución. La segunda 
etapa consiste en diseñar el proyecto a partir de lo analizado en la primera etapa. El diseño del 
proyecto estará expresado en una matriz de marco lógico.  
a. Identificación del problema y alternativas de solución.  
Como se mencionó anteriormente, la primera etapa de la Metodología de Marco Lógico 
consiste en analizar el problema e identificar alternativas que puedan darle solución. Para ello, se 
incorpora cuatro elementos de análisis: 
a.1. Análisis de involucrados  
Los involucrados o actores son personas u organizaciones que se ven o verán afectados 
por el proyecto que se planea ejecutar (Bibby y Alder, 2003). Por ello, analizarlos permitirá 
optimizar los beneficios sociales y organizaciones, así como reducir los impactos negativos 
(Ortegón et al., 2005). Cabe resaltar que un buen análisis involucra la participación de los 
involucrados, de hecho, en muchas ocasiones la clave del éxito del proyecto depende de ello. Esto 
se debe a que generalmente los involucrados generalmente tienen un conocimiento más profundo 
de la problemática (Bibby y Alder, 2003). El análisis de involucrados implica lo siguiente: 
 Identificar a los actores que se verán afectados directa o indirectamente por el proyecto.  
 Investigar roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación.  
 Identificar su posición, de cooperación o de conflicto, frente al proyecto y entre ellos. En 
base a ello, diseñar estrategias en relación a los conflictos identificados.  
 Interpretar los resultados de los análisis y establecer como pueden ser integrados en el 
diseño (Ortegón et al., 2005).  
a.2. Análisis del problema  
Este análisis permite tener una imagen más clara de la situación que intenta solucionar el 
proyecto. Para ello, se recomienda seguir con los siguientes pasos:  
 Analizar e identificar el problema principal de la situación a abordar. Este deberá ser 
formulado en un estado negativo. Asimismo, se debe evitar confundir problema con la 
ausencia de una solución.  
 A partir de una primera “lluvia de ideas”, en base a criterios de prioridad y selectividad, 
plantear el problema principal.   
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 Definir los efectos más relevantes del problema principal. De esta manera, se podrá 
analizar y validar su importancia.  
 Anotar los causantes del problema principal. De esta manera, se podrá identificar los 
elementos que podrían estar causando el problema.  
 Luego de haber identificado el problema central, causas y efectos. Estos serán 
plasmados en un árbol de problemas. Un árbol de problemas es una imagen que 
representa la situación negativa existente.  
 Finalmente, se debe revisar la validez del árbol de problemas. Para ello, se debe 
asegurar que los pasos anteriores han sido correctamente realizados (Ortegón et al., 
2005).   
Cabe resaltar que la participación de los involucrados en este análisis será de mucha 
utilidad.   
a.3. Análisis de objetivos  
Este tipo de análisis describe la situación futura que se desea alcanzar al solucionar el 
problema. Para ello, en esta etapa se realizará lo siguiente: 
 Convertir a positivo todo lo identificado en el árbol de problemas. Al hacerlo, todo lo 
identificado como causas en el árbol de problemas pasarán a ser medios y todo lo 
identificado como efectos pasarán a ser fines en el árbol de objetivos.  
 Examinar la validez de los componentes del árbol de objetivos y, de ser necesarios, 
reformular lo que no se consideren correctas (Ortegon et al., 2005).  
a.4. Identificación de alternativas de solución al problema  
En esta etapa, se proponen acciones que puedan dar solución al problema. Para ello, se 
debe proponer acciones que puedan contribuir al logro de los medios más bajos del árbol de 
objetivos. Luego de realizar esta tarea se debe verificar la coherencia entre causa, medio y 
acción(Ortegón et al., 2005) . Para ello, se puede utilizar el siguiente razonamiento:  
“La existencia de un problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca, 
para solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa, para hacer efectivos 
este medio se debe identificar una acción que lo operacionalice” (Ortegon et al., 2005, p. 23).  
Al finalizar esta etapa se tendrá una serie de alternativas que pueden dar solución al 
problema.   
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a.5. Selección de alternativas óptimas  
Este análisis consiste en seleccionar la o las alternativas que se implementarán para 
solucionar el problema. Para ello se deben considerar los siguientes aspectos:  
 Costos totales en valores presentes y futuros  
 Viabilidad financiera y económica  
 Viabilidad técnica 
 Habilidad para mejorar y mantener recursos  
 Sostenibilidad  
 Contribución al fortalecimiento institucional y construcción de capacidad gerencial  
 Impacto ambiental  
 Compatibilidad del proyecto con prioridades de un sector o un programa (Ortegón et al., 
2005).  
Finalmente, entre las alternativas que cumplan con lo planteado se escogerá aquellas con 
mayor pertinencia, eficacia y eficiencia.  
b. Matriz de Marco Lógico (diseño).  
La Matriz de Marco Lógico es una estructura de 4 columnas y 4 filas que sintetiza los 
aspectos más importantes de un proyecto.  
Tabla 2: Matriz de Marco Lógico 
Niveles Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin     
Propósito    
Componentes     
Actividades    
Adaptado de: Ortegón et al. (2005)  
 
b.1. Fin (objetivo general) 
De acuerdo a Milburn (2010), el fin u objetivo general “es la descripción de la 
contribución del proyecto a un problema más amplio (sectorial, regional o nacional)” (p. 26).  Es 
importante resaltar lo siguiente: si bien el proyecto contribuirá de manera significativa al objetivo 
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general, esto no implica que el proyecto en sí sea suficiente para lograr solucionarlo, pero es 
probable que un conjunto de proyectos sí puedan hacerlo (Ortegón et al., 2005).  
b.2. Propósito (objetivo específico)  
El propósito u objetivo específico es el cambio directo que busca generar el proyecto 
(Ortegón et al., 2005).   
b.3. Los componentes (resultados u objetivos operativos) 
Los componen son todos los resultados que deberá generar el proyecto al finalizar su ciclo 
de vida. En teoría, sí la formulación de componentes ha sido adecuada y se producen todos los 
resultados, se podrá alcanzar el objetivo específico del proyecto (Milburn, 2010).  
b.4. Las actividades  
Son todas las acciones que el proyecto llevará a cabo para producir a los componentes 
(Ortegón et al., 2005).  
Los objetivos y actividades tienen características que deben cumplir para una correcta 
formulación: En primer lugar, deben ser realistas; es decir, se deben poder alcanzar con los 
recursos disponibles y en el contexto en el cual se desempeña. En segundo lugar, deben ser 
eficaces; es decir, deben responder a los problemas actuales y futuros. En tercer lugar, deben ser 
coherentes. Esto implica que el cumplimiento de un objetivo o actividad no impida el 
cumplimiento de otro. Finalmente, deben ser cuantificables; es decir, deben poder ser medibles 
en el tiempo. (Ortegón et al., 2005) 
Adicionalmente a lo planteado, cada objetivo y actividad deberá poder cumplir con las 
siguientes condiciones.  
 Las actividades especificadas deben ser necesarias para producir cada componente.  
 Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito  
 El logro del propósito deberá contribuir al fin.  
 Deben estar planteados claramente.  
 Solo se debe establecer un fin y un propósito. Esto ayudará a evitar confusiones.  
 Cada objetivo y actividad debe ser unitario (Ortegón et al., 2005).  
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b.5. Los indicadores  
Los indicadores son elementos que proveen de información acerca del progreso hacia el 
logro de los objetivos del proyecto (Ortegón et al., 2005). Existen tipos de indicadores para 
analizar el avance en cada etapa de proyecto. En la siguiente tabla se detallará cada uno de ellos:  
Tabla 3: Indicadores por nivel de intervención 
Lógica de 
Intervención 
Tipo de 
Indicador 
Característica ¿Qué miden? 
Fin 
Indicador 
de impacto  
Descripción del cambio 
logrado en el mediano 
o largo plazo, al final 
del proyecto o incluso 
más allá de su 
finalización, a nivel 
local, regional o 
nacional   
IMPACTOS:  
¿Ha alcanzado los cambios 
sostenibles, de largo plazo? 
¿En qué medida es 
responsable el proyecto de 
estos cambios? ¿Qué otras 
consecuencias positivas o 
negativas tuvieron el 
proyecto?  
Componentes 
Indicador 
de efecto 
Descripciones 
específicas (de 
cantidad, calidad y 
tiempo) del uso de 
productos que se 
generan.  
RESULTADOS 
¿Qué productos o servicios 
tangibles y directos ha 
prestado el proyecto como 
resultado de las actividades?  
Actividades 
Indicador 
de proceso  
Describen acciones, 
etapas y procesos que 
indican la 
implementación de lo 
planeado y que 
conducen a los 
resultados  
ESFUERZOS  
¿Se han completado a 
tiempo las actividades 
planeadas? ¿Se ha respetado 
el presupuesto?  
Adaptado de: Milburn (2010) 
 
Por otro lado, los indicadores deben seguir una serie de pasos para ser formulados 
adecuadamente. En primer lugar, se debe especificar la cantidad, es decir, cuanto se quiere 
producir o lograr del elemento que está midiendo. En segundo lugar, se debe especificar la 
calidad, es decir, establecer un estándar de medición sobre el cual se desea medir. Finalmente, se 
debe especificar en términos de tiempo, es decir, establecer en el tiempo en el cual se logrará el 
elemento que se medirá (Ortegón et al., 2005).  
Al finalizar la elaboración de los indicadores, se debe verificar que cumplan con las 
siguientes características: en primer lugar, deben ser específicos; es decir, deben brindar 
información particular sobre el elemento que se quiere medir. En segundo lugar, deben ser 
realizables. Esto se refiere a que debe haber un alto grado de posibilidad de que se consiga a meta 
establecida por el indicador. También hace referencia a que la información que se desea recolectar 
debe ser de fácil acceso (Ortegón et al., 2005).  
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En tercer lugar, deben ser medibles; es decir, debe estar formulado de una manera que 
permita ser medido. En cuarto lugar, deben ser relevantes. La información que brindará el 
indicador debe representar el avance de lo que se midiendo. En quinto lugar, deben estar 
enmarcados en el tiempo, es decir, deben establecer plazos en el cual se alcanzarán lo que se está 
midiendo. Finalmente, deben ser independientes. En otras palabras, el indicador no puede ser una 
causa del elemento que se desea medir. Sino debe brindar información de su estado (Ortegón et 
al., 2005).  
b.6. Medios de verificación.  
Los medios de verificación establecen las fuentes en donde se encontrará la información 
que necesita cada indicador.  En esta sección, se debe establecer lo siguiente. En primer lugar, las 
fuentes de información. En segundo lugar, el método de recolección de datos. En tercer lugar, el 
método de análisis de la información. En cuarto lugar, la frecuencia de recolección. Finalmente, 
los responsables encargados de la recolección (Ortegón et al., 2005).  
b.7. Supuestos 
De acuerdo a Milburn (2010), los supuestos son hipótesis positivas que deberían ocurrir 
para poder avanzar con las actividades, resultados y objetivos. Cabe resaltar que el planteamiento 
de supuestos se realiza en base al análisis contextual de la realidad donde se ejecutará el proyecto. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que los supuestos son externos y están fuera del control 
organizacional. También es importante tener en cuenta que el planteamiento de supuestos se 
realiza por cada nivel; es decir, deberá haber supuestos para el nivel de actividades, componentes 
y propósito. Al igual que las actividades, resultados y objetivos será importante hacerles 
seguimiento a lo largo del proyecto con el fin de identificar posibles cambios. Para facilitar el 
proceso de selección de supuestos se recomienda lo siguiente:  
En primer lugar, proponer una lluvia de supuestos y categorizarlos de acuerdo al factor 
de riesgo que pueda generar, estos pueden ser políticos, sociales, ambientales, etc. En según lugar, 
se debe seleccionar los supuestos que sean externos a la organización, importantes y con una 
probabilidad de ocurrencia media. Asimismo, se debe verificar la existencia de supuestos críticos 
(supuestos que de ocurrir imposibilitarían el desarrollo del proyecto) con el fin de desarrollar 
estrategias para poder abordarlo (Ortegón et al., 2005).  
En tercer lugar, se debe verificar la adecuada redacción de los supuestos. Al igual que los 
indicadores, los supuestos deben cumplir con los criterios de calidad, cantidad y tiempo. 
Finalmente, se debe verificar la coherencia de la lógica vertical. Esto implica hacer el siguiente 
el análisis:   
28 
 
 Si se llevan a cabo las actividades y los supuestos a este nivel se ratifican, entonces se 
obtendrán los componentes.  
 Si se producen los componentes y los supuestos a este nivel se conforman, entonces se 
logrará el propósito del proyecto  
 Si se logra el propósito y se conforman los supuestos a este nivel, se habrá contribuido a 
alcanzar el fin (Ortegón et al., 2005).  
Cada una de las metodologías presentadas son de utilidad para poder diseñar proyectos. 
Para esta investigación se utilizarán las dos ya que proveen de información que pueden 
complementarse para un análisis más detallado y específico.  
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CAPÍTULO 3: MARCO CONTEXTUAL 
El presente capítulo se contextualiza al proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana” ejecutado por la organización Conservación Internacional. Para 
ello, se inicia con la presentación de REDD+ y su rol frente a la deforestación y el cambio 
climático. Luego se describen las dinámicas de deforestación en la Amazonía peruana, San Martín 
y la cuenca del Alto Mayo. Finalmente, se describe a la organización Conservación Internacional 
y el proyecto caso de estudio. 
1. REDD+   
El cambio climático es la alteración de los procesos meteorológicos como consecuencia 
del impacto negativo en la composición de la atmósfera debido la actividad humana. La atmósfera 
está compuesta por una diversidad de gases de efecto invernadero (GEI), estos gases retienen 
parte de la energía proveniente del sol y mantienen a la tierra caliente haciendo que la vida sea 
posible. Uno de los GEI es el dióxido de carbono, lo que ha venido sucediendo en la actualidad 
es que la actividad humana ha estado generando gran cantidad de este elemento generando un 
efecto en cadena: la actividad humana, genera grandes cantidades de dióxido carbono. El aumento 
de este elemento aumenta la capacidad de absorción de energía de la atmósfera. A su vez, la mayor 
absorción de energía genera el calentamiento de la tierra. El calentamiento de la tierra genera 
cambios en el clima. Finalmente, el cambio de clima impacta en todos los aspectos de la vida 
(Barquin, Stone, Harlig y Hills, 2013).   
Una de las principales actividades humanas que está generando gran cantidad de GEI es 
la deforestación. Los bosques cumplen una función importantísima para el cambio climático ya 
que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono para su funcionamiento. Por ello, al 
deforestar no solo se eliminan las reservas de bosques que contribuyen a eliminar el dióxido de 
carbono, sino también se libera el carbono almacenado en ellos (Barquin et al., 2013).  
De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2012), al año 2012 la deforestación y la 
degradación de suelos representaban casi el 20% de las GEI a nivel mundial.  
Frente a esta situación la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático desarrolla el mecanismo REDD+ como medida para reducir la emisión de GEI 
causadas por la deforestación y degradación de bosques. El mecanismo funciona de la siguiente 
manera: “los países que quieren reducir sus emisiones de carbono, transmiten beneficios 
económicos a aquellos que conservan superficies de selva y realizan prácticas sustentables en 
bosques con la participación de usuarios de bosques y poblaciones indígenas” (Ministerio del 
Ambiente, 2012, p. 2).  Las actividades que incluyen REDD+ son las siguientes:  
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 Reducción de la deforestación 
 Reducción de la degradación  
 Conservación  
 Manejo sostenible de los bosques 
 Aumento de los stocks forestales de carbono (bosques) (Finanzas Carbono, s.f.).  
Para poder implementar estas actividades, se determinó que REDD+ debe ser 
implementado en 3 etapas o fases:  
La primera fase es la preparación. Como su nombre lo indica, en esta fase un país debe 
prepararse para un mecanismo REDD+, con el apoyo de organismos bilaterales o multilaterales 
(Finanzas Carbono, s.f.). Para ello, el país debe desarrollar lo siguiente:  
Una Estrategia Nacional o Plan de Acción REDD+.  Esto implica identificar y abordar 
las causas de la deforestación y degradación de los bosques, gobernanza de los bosques, tenencia 
de tierras, cuestiones de género. En esta etapa se debe asegurar la participación de los actores 
relevantes como los pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques (Equipo 
ONU-REDD LAC, 2015).  
Un Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Forestales y/o un Nivel Nacional de 
Referencia Forestal. Esto quiere decir que se debe elaborar una línea de base expresada en 
toneladas de CO2 equivalente/año para poder comparar y evaluar el desempeño de la 
implementación REDD+. Elaborar esta línea de base implicará actualizarla periódicamente 
(Equipo ONU-REDD LAC, 2015).  
Un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Esto implica la elaboración de un sistema 
que permita hacer seguimiento: “emisiones forestales antropogénicas y remociones (captura de 
carbono), contenidos de carbono forestal y cambios en la superficie de bosque que resulten de la 
implementación de actividades REDD+” (Equipo ONU-REDD LAC, 2015, p. 3).  
Un sistema de Información sobre Salvaguardas. El objetivo de este elemento es reducir 
los riesgos sociales y ambientales de REDD+, así como promover beneficios que pueden 
derivarse del cambio climático. Para guiar este elemento se debe seguir las siete salvaguardas, 
cabe resaltar que estos son bastante generales por lo cual cada país deberá interpretar su alcance 
y objeto e implementarlo de acuerdo a su propio contexto nacional (Ver Anexo A)  (Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal[FONAFIFO], 2016).  
La segunda fase es la implementación. Como su nombre lo indica, en esta fase se 
implementan políticas, estrategias, acciones y medidas de acuerdo al plan y estructura nacional 
para atacar las causas de la deforestación (Finanzas Carbono, s.f.).   
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Finalmente, la tercera fase es el pago por resultados. Como se mencionó REDD+ es un 
mecanismo que busca la compensación de emisiones de carbono mediante bonos. Por tanto, en 
esta etapa se realiza el pago no sin antes medir, notificar y verificar los resultados de las medidas 
ejecutadas, cabe resaltar que, para proceder con el pago, la entidad debe demostrar resultados 
reales en la reducción de emisiones de gases de carbono (Finanzas Carbono, s.f.). 
Actualmente, el Perú se encuentra en la etapa de preparación de REDD+; por lo tanto, 
viene desarrollando los elementos que la componen. De acuerdo al portal Grupo REDD+ Perú, a 
la fecha ya se cuenta con un plan de acción o estrategia nacional REDD+, el documento se llama 
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. Con respecto a la elaboración de un nivel 
de referencia de emisiones forestales, actualmente se cuenta con uno para la biomasa amazónica 
y fue presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC).  
En referencia al sistema nacional de monitoreo de bosques. Este sistema se viene 
implementando de forma progresiva, por el momento se ha iniciado por monitorear los bosques 
húmedos amazónicos y de estos solo se cuantifica las emisiones vinculadas a la deforestación. Se 
ha proyectado que en un corto plazo se pueda monitorear los bosques estacionalmente secos en 
la costa y los bosques andinos (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Finalmente, con referencia a un sistema de información de salvaguardas (SIS), se ha 
elaborado una hoja de ruta, en él se indica que el proceso para elaborar el sistema de salvaguardas 
constará de 4 actividades: Interpretación y conceptualización de salvaguardas, proceso de diseño 
e implementación de SIS, procesos de participación y fortalecimiento de capacidades de actores 
y, finalmente, proceso de información de comunicación a la CMNUCC. (Vice Ministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, 2017). Todo este proceso involucrará la 
participación de los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, empresa privada y 
poblaciones indígenas.  
2. La deforestación en el Perú  
El Perú es un país con una gran riqueza forestal. A nivel latinoamericano es el segundo 
país con la mayor extensión de bosques amazónicos, a nivel mundial cuarto en bosques tropicales 
y sextos en bosques primarios (FAO 2015 citado en Ministerio del Ambiente, 2015). A nivel 
nacional, los bosques ocupan el 56.9% del territorio y se subdividen en bosques húmedos 
amazónicos (53.9%), bosques secos de la costa (3.2%) y bosques húmedos relictos andinos 
(0.2%). A nivel departamental, de acuerdo a datos del 2014, Loreto es quien posee mayor 
expansión de bosque húmedo amazónico, seguido por Ucayali y Madre de Dios. Por su parte, los 
bosques estacionalmente secos de la costa se encuentran en los departamentos de Tumbes, 
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Lambayeque y Piura. En el caso de los bosques andinos, su distribución es a lo largo del país con 
una mayor extensión en la parte centro y sur (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Los bosques peruanos son de suma importancia para el desarrollo del país porque proveen 
de múltiples servicios a sus habitantes, en especial a los pueblos indígenas y comunidades 
aledañas. Asimismo, estos son una reserva importante de carbono a nivel nacional y mundial. Sin 
embargo, la actividad humana ha estado generando grandes cantidades de deforestación 
(Ministerio del Ambiente, 2015). De acuerdo a datos de Geo Bosques, la deforestación acumulada 
desde el año 2000 hasta el 2017 fue de 2, 130,122 hectáreas.  
Figura 3: Pérdida de bosques en el Perú del año 2001-2017 
 
Fuente: GEOBOSQUES (s.f.) 
 
Del total de deforestación, según datos del Ministerio del Ambiente, entre el 2001 y el 
2016 se deforestó 1, 974,209 hectáreas de bosque húmedo amazónico. Es decir, más del 90% de 
deforestación se dio en los bosques húmedos amazónicos. Asimismo, entre los periodos del 2001 
y el 2014, se estima que el 3.46% de la deforestación se debió a procesos naturales, por lo tanto, 
el 96.54% a actividades humanas.  
2.1. Las causas de la deforestación en los bosques húmedos amazónicos  
Los bosques húmedos amazónicos representan el 94.06% del total de bosques. Esta 
investigación profundizará en las causas de deforestación de este tipo de bosques ya que el 
proyecto caso de estudio se encuentra dentro de su espacio geográfico. Las causas de la 
deforestación se dividen en dos grandes grupos: causas directas e indirectas. En el Perú, se ha 
logrado identificarlas gracias a un trabajo colaborativo entre diversas organizaciones estatales, 
sociedad civil, pueblos indígenas, entidades científicas y la cooperación técnica y financiera.  
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2.1.1. Las causas directas de la deforestación   
Las causas directas son acciones humanas que afectan de manera inmediata a los objetos 
de conservación, en este caso, los bosques (Conservation Measure Partnerships [CMP], 2013). 
Las causas directas de la deforestación en los bosques húmedos amazónicos se subdividen en tres 
grupos: la expansión agropecuaria, actividades extractivas ilegales e informales y la expansión de 
infraestructura de comunicación e industrias extractivas (Ministerio del Ambiente, 2015).  
La expansión agropecuaria es la mayor causante de la deforestación en los bosques 
húmedos amazónicos. Las principales acciones que incentivan a que se amplíen las fronteras de 
bosques son la agricultura, ganadería y cultivo de cocas (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Por otro lado, las actividades extractivas ilegales e informales que han generado 
deforestación son la minería y tala ilegal. La minería ilegal afecta a la deforestación pues 
contamina diversos elementos naturales que proveen de vida a los bosques. En el caso de la tala 
ilegal se extrae productos maderables de manera indiscriminada y con prácticas no sostenibles 
(Ministerio del Ambiente, 2015).  
Finalmente, la expansión de infraestructura de comunicación e industrias extractivas 
implica la construcción de carreteras y actividades extractivas legales. En este caso la escala de 
deforestación es baja si es que se alinean a estudios de impacto ambiental, caso contrario en 
espacios de baja gobernanza y sin una adecuada planificación pueden desencadenar grandes 
procesos de deforestación (Ministerio del Ambiente, 2015). 
2.1.2. Causas indirectas de la deforestación  
Las causas indirectas son factores que impulsan a las causas directas (Conservation 
Measure Partnerships [CMP], 2013). Estas a diferencia de las directas están conformadas por 
factores estructurales y es complicado identificarlas, pero pueden señalarse sus orígenes y efectos 
a nivel nacional y regional. En los bosques húmedos amazónicos se las ha clasificado de la 
siguiente manera: factores demográficos, factores económicos, factores tecnológicos, factores 
políticos/institucionales y factores culturales (Ministerio del Ambiente, 2015).  
a. Factores demográficos  
Dentro de los factores demográficos se tienen dos causas: el crecimiento poblacional y la 
dinámica de migración. Por un lado, el crecimiento poblacional genera presión en las zonas de 
bosque. Por ejemplo, en Puerto Maldonado el crecimiento poblacional fue impulsado por el 
turismo en el Manu, la interconexión en Brasil, pero sobre todo por la minería artesanal que se 
centró en la extracción de oro y generó presión sobre los bosques. Por otro lado, los grandes 
procesos migratorios a las zonas amazónicas debido a las riquezas naturales, atractivo paisajístico, 
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percepción de suelos productivos y de fácil acceso han generado, también, presión sobre los 
bosques. En la zona oriental del Perú que incluye departamentos como Amazonas, Ucayali, San 
Martín se registraron grandes procesos migratorios provenientes de departamentos como 
Cajamarca, Ancash y Huánuco. Estas poblaciones migrantes se han establecido en los márgenes 
de los ríos (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Tabla 4: Nivel de migración en la zona oriental de los bosques amazónicos del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007) e Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2017) 
 
Asimismo, en la zona de selva central de los departamentos de Pasco y Junín, se 
registraron olas migratorias provenientes de las zonas alto andinas  Huancavelica, Apurímac y el 
mismo departamento de Junín, en busca de territoritos desocupados para el cultivo de café, cacao 
y frutales (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Tabla 5: Nivel de migración en la selva central 
 
 
 
 
Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
Con respecto a la migración interna en Junín, se mostró una taza de migración interna de 
3.8%. Las provincias con mayor tasa de migración negativa fueron Concepción, Jauja y Tarma. 
Asimismo, las provincias con mayor tasa de migración positiva fueron Huancayo y Satipo, selva 
central (INEI, 2015).   
b. Factores económicos  
Dentro de los factores económicos, las principales causas identificadas son las siguientes: 
pobreza, incremento del precio de los productos agropecuarios, demanda internacional de 
Departamento 
2002-2007 2012-2017 
Número de inmigrantes 
Amazonas 19335 19923 
San Martín 67395 48736 
Ucayali 32350 33247 
  Número de emigrantes 
Cajamarca 125487 92398 
Ancash  66934 58231 
Huánuco 66202 49711 
Departamento 
2002-2007 2012-2017 
Número de inmigrantes 
Pasco 16751 13782 
Junín 62270 64619 
  Número de emigrantes 
Huancavelica  41191 36258 
Apurímac 35935 28161 
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productos agropecuarios, Producto Bruto Interno(PBI) y Valor Agregado Bruto(VAB), Población 
Económicamente Activa(PEA) y el precio del oro.   
La pobreza es uno de los factores económicos que impulsa la deforestación. De acuerdo 
a los autores Rudel y Roper (1997):  
Las familias de bajos ingresos pueden ser más propensas a deforestar debido a: a) menos 
habilidades y menores oportunidades económicas no agrícolas; b) la necesidad de 
asegurar necesidades básicas; y c) menor preferencia del bosque al margen de los 
servicios ambientales. También se señala que un menor capital productivo (maquinaria), 
menos insumos (ej. fertilizantes) y menos seguridad de tenencia contribuyen con las 
decisiones de deforestación (Ministerio del Ambiente, 2015, p. 54).  
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), en el Perú 
al año 2017, el 44.4% de la población rural se encuentra en situación de pobreza, el 12.8% se 
encuentra en extrema pobreza. A todo ello se suma la deficiencia de servicios básicos, amenazas 
de degradación ambiental, cambio climático y el narcotráfico. Como consecuencia, la población 
migra a las zonas amazónicas donde se cree percibirán ingresos económicos. Luego de ello, los 
migrantes desarrollan actividades agropecuarias que, como se mencionó, no son sostenibles y 
generan deforestación (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Otro factor económico es el incremento del precio y la demanda de productos 
agropecuarios. La lógica es la siguiente: la demanda de un producto incrementa su precio e 
impulsa una mayor producción. A su vez, la necesidad de producir en grandes cantidades 
incentiva a utilizar mayor superficie forestal y; por lo tanto, se genera deforestación. Dentro de 
estos productos resaltan el cacao, café y el aceite de palma (Ministerio del Ambiente, 2015). En 
el caso específico del café, de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Riego (2018), su 
producción aumentó de 191651 toneladas en el año 2000 a 337330 en el año 2017. De la misma 
manera, su precio se incrementó desde S/2.30 por kg en el 2001 a S/4.78 soles por kg en el 2017, 
con picos de 5.70 en el 2011.  
 
 
 
 
 
36 
 
Figura 4: Deforestación y precio del café en los principales departamentos de los bosques 
amazónicos. 
 
Adaptado de: Ministerio de Agricultura y Riego (2018).   
 
En el caso de la palma aceitera, de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Riego 
(2018), los principales productores han sido los departamentos de San Martín, Ucayali y Loreto. 
Al igual que el café, a lo largo de los años su producción se ha ido incrementando de 181155 
toneladas en el año 2000 a 852022 en el año 2017. De la misma manera, su precio se incrementó 
de S/0.20 por kg en el año 2001 a S/0.38 por kg en el año 2017.  
Figura 5: Deforestación y precio de la palma aceitera en los principales departamentos de 
los bosques amazónicos. 
  
Adaptado de:  Ministerio de Agricultura y Riego (2018) 
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Para el caso del cacao, la situación ha sido similar. En el año 2000 la producción nacional 
fue de 24786 toneladas, el cual fue incrementado hasta llegar a 121814 toneladas en el 2017.  
Asimismo, al año 2017, San Martín produjo el 42% de toda la producción nacional, seguido por 
Junín con un 18% y Ucayali con 11%.  El precio de este producto, al igual que los ya mencionados, 
ha ido incrementado desde S/2.01 en el año 2001 a S/5 en el año 2017, con picos de S/6.4 en el 
2016.  
Figura 6: Deforestación y precio del cacao en los principales departamentos de los bosques 
amazónicos. 
  
Adaptado de: Ministerio de Agricultura y Riego (2018).  
El producto bruto interno (PBI) y el valor agregado bruto agrícola (VBA) son otros 
factores económicos que causan la deforestación. Al incrementar el PBI se esperaría que la 
presión en los bosques disminuya; sin embargo, sucede todo lo contrario. La alta demanda de 
productos en entornos de crecimiento económico, impulsa una mayor producción y, por lo tanto, 
mayor expansión de fronteras agrícolas (PNCB 2015b citado en Ministerio del Ambiente, 2015). 
De manera similar funciona la dinámica del VAB. Se ha observado que la producción agraria 
mejora, pero no porque se utilicen mejor los recursos, sino porque se expanden las fronteras 
agrícolas para poder sembrar más.  
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Figura 7: Vínculo entre la deforestación y el PBI Gráfico 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente (2015) 
 
La población económicamente activa (PEA) es otro de los factores económicos de 
deforestación. El desempleo, los bajos salarios y el alto costo de vida en las zonas urbanas 
impulsan a los pobladores rurales a trabajar en el campo y a maximizar su producción mediante 
actividades de bajo costo, pero que generan deforestación. Si esto no da resultados, las familias 
optan por generar mayores ingresos mediante el cultivo ilegal de hoja de coca y la tala ilegal 
(causas directas de deforestación) (Ministerio del Ambiente, 2015).   
Figura 8: Vínculo entre la deforestación y el VAB agrícola 
 
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 
El precio del oro y su relación con la deforestación es bastante significativo. En zonas 
donde se realizaba minería artesanal, el incremento del precio del oro impulsó a la expansión de 
esta actividad.   
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c. Factores tecnológicos  
Dentro de los factores tecnológicos se han identificado dos causas principales: el bajo 
rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad de la producción agrícola y; la escasa asistencia técnica 
y tecnología inadecuada.  
Lo que sucede en los suelos amazónicos es que se utilizan prácticas no sostenibles. La 
gran mayoría de agricultores utiliza técnicas tradicionales de siembra, pero sin adecuados 
periodos de descanso de suelo, con el tiempo, estos suelos pierden fertilidad e incentivan a los 
agricultores a abrir nuevas fronteras boscosas.  Cabe resaltar que existen tecnologías y técnicas 
para poder producir de manera sostenible, pero requieren de inversión que el agricultor no dispone 
(Ministerio del Ambiente, 2015).  
En el caso de la minería, se utilizan diversos equipos que ocasionan impactos negativos 
al suelo, agua, microclima, paisaje, flora y fauna. Asimismo, el incremento en el precio de oro 
induce a que se compren más maquinarias e insumos para su operación, lo que genera mayor 
deforestación (Ministerio del Ambiente, 2015).  
d. Factores políticos/institucionales  
Dentro de los factores políticos e institucionales, las causas principales son el marco legal 
para la titulación de tierras, tenencia de tierra y gobernanza forestal.  
De acuerdo al documento Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático:  
El marco legal para las tierras en el Perú está conformado principalmente por Ley N° 653 
Ley de promoción de las inversiones en el sector agraria y Ley N°26505 Ley de inversión 
privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional 
y de las comunidades campesinas y nativas. Estas normas establecen los procedimientos 
para el uso y adjudicación de tierras en selva baja y ceja de selva, a través de la 
adjudicación de tierras públicas para la zona donde la capacidad de uso mayor de la tierra 
se ha establecido como una norma de producción agrícola o ganadera. Estas 
adjudicaciones van desde 10 hectáreas hasta 10.000 hectáreas. En estas áreas se puede 
retirar legalmente la cobertura forestal con el fin de desarrollar cultivos anuales o 
perennes o ganadería (Tetra Tech 2015 citado en Ministerio del Ambiente, 2015, p. 61) 
Asimismo, es importante recordar que la Amazonía está exonerada del impuesto general 
a la venta, todos estos aspectos legales fueron realizados para promocionar la colonización e 
impulsar el desarrollo económico; sin embargo, el resultado ha sido mayor presión de los bosques 
y deforestación (Ministerio del Ambiente, 2015).  
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Otra de las causas principales de deforestación ha sido la tenencia de tierras. De acuerdo 
a Baldovino( 2016) la mayor parte del territorio nacional está conformado por tierras que facilitan 
la producción forestal o de protección. Sin embargo, el marco legal que regula los mecanismos 
de formalización no fue elaborados en base a un sistema de no deforestación. Por ello, había 
facilidad para deforestar estas tierras.  
Finalmente, otro factor de deforestación dentro de los factores institucionales es la débil 
gobernanza de las instituciones encargadas de regular, controlar y monitorear los espacios 
forestales. Si bien se ha descentralizado y se han transferido capacidades a los departamentos con 
superficies importantes de bosques esto no ha sido suficiente debido a la magnitud de la tarea y 
la falta de recursos (Ministerio del Ambiente, 2015).   
e. Factores culturales  
Dentro de los factores culturales, las principales causas de la deforestación son el nivel 
educativo y cultura ambiental, así como el bajo conocimiento sobre el uso de los recursos del 
bosque.  
La gran población que migra a las zonas amazónicas no tiene conocimiento sobre 
prácticas y técnicas para vivir del bosque. Como resultado, se aplican técnicas más cercanas a su 
experiencia cultural como ganadería y agricultura que al final impactan negativamente en los 
suelos forestales. Por otra parte, los pueblos indígenas y las poblaciones que viven directamente 
del bosque sí aplican técnicas apropiadas, pero son percibidos como poco productivos por los 
migrantes. Un ejemplo de ello es que los pueblos indígenas utilizan los recursos del bosque como 
parte de sus medios de vida, mientras que los migrantes solo centran sus acciones en el cultivo de 
productos que generen ingresos económicos (Ministerio del Ambiente, 2015).  
Como se ha podido observar las causas indirectas de la deforestación están vinculados a 
procesos complejos que interactúan constantemente. A manera de resumen se presentará el 
siguiente cuadro, donde se podrán observar los puntos críticos de la deforestación.  
Tabla 6: Principales causas indirectas en bosque húmedo amazónico  
Factores demográficos  
Crecimiento poblacional 
Dinámica de la migración 
Factores económicos  
Pobreza 
Incremento del precio de productos agropecuarios  
Producto Bruto Interno (PBI) y Valor Agregado 
Bruto (VAB)  
Población Económicamente Activa (PEA)  
Precio de Oro 
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Tabla 7: Principales causas indirectas en bosque húmedo amazónico  
Factores tecnológicos  
Bajo rendimiento/rentabilidad/sostenibilidad de la 
producción  
Escasa asistencia técnica/ Tecnología inadecuada 
Factores políticos/ institucionales 
Marco legal para titulación de tierras  
Tenencia de tierra  
Gobernanza forestal 
Factores culturales  
Nivel educativo/ cultural ambiental  
Bajo conocimiento del uso de los recursos del 
bosque  
Adaptado de: Ministerio del Ambiente (2015) 
 
2.2. Deforestación en la cuenca del Alto Mayo  
La cuenca del Alto Mayo se encuentra ubicado en el departamento de San Martín y su 
extensión comprende a dos distritos: Rioja y Moyobamba. A lo largo de la cuenca del Alto Mayo 
se encuentran 14 comunidades Awajún y el Bosque de Protección Alto Mayo.  
Figura 9: Mapa de la Cuenca del Alto Mayo 
 
Adaptado de: Conservación Internacional (s.f) 
 
Históricamente, San Martín es uno de los departamentos donde más se ha deforestado.  
De acuerdo a datos de Geo Bosques, San Martín representa el 19% de deforestación del Perú en 
los últimos 17 años.  
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Figura 10: Deforestación en el departamento de San Martín 
 
Adaptado de: GEOBOSQUES (s.f.) 
 
Las principales causas indirectas de la deforestación en San Martín de acuerdo a una 
consultoría realizada por Carbon Decisions Internacional son las siguientes:  
Tabla 8: Causas de la deforestación 
Causas de la deforestación 
Causas no espaciales 
Fuerza de mercado: Ingreso monetario 
Precio de venta y bonanza agrícolas 
Carencia de conocimiento técnico y tecnología agrícola 
Subsidios agrícolas 
Política de titulación de tierras 
Percepción errada sobre la potencialidad de la tierra 
Inmigración  
Causas espaciales 
Accesibilidad a los bosques (cercanía a las vías de comunicación) 
Baja/Alta producción de suelos 
Localización de concesiones (conservación, legales, ilegales) 
Causas subyacentes  
Políticas nacionales y regionales de desarrollo económico  
Conexión con mercados globales ha propiciado la construcción 
de mega proyectos de comunicación que a su vez ha expandido 
la frontera agrícola  
Pobreza, falta de tierras y educación  
Percepción errada sobre potencialidad productiva de la región  
Adaptado de: Sandoval, Turriate y Barquin (2014) 
 
De todas ellas, la más significativa y de mayor impacto ha sido la inmigración. “La 
necesidad de tierras y empleo es la principal motivación de los migrantes para asentarse en San 
Martín, así como una concepción errada de la capacidad agrícola del Eje Amazónico” (Sandoval, 
Porras y Schneider, 2015, p. 20). Lo que sucedió en la región en San Martín es que no hubo 
planificación para su crecimiento y desarrollo. Muchas de las actividades que se promovieron o 
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realización dieron como efecto la deforestación. Por ejemplo, durante las décadas del ochenta y 
noventa, el cultivo de la coca ilegal tuvo un crecimiento económico considerable, para frenar ello, 
muchas políticas incentivaron la producción de cultivos que reemplazaran al de la coca; sin 
embargo, no se prestó atención al impacto ambiental y económico que podría generar más 
adelante. A esto se suma la pobreza en las regiones andinas aledañas, así como la percepción de 
una mejor calidad de vida basada en la agricultura, entre otros factores indirectos (Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo, 2018).  
Por otro lado, la causa directa de deforestación en San Martín es la expansión agrícola 
incentivada por el café, cacao, palma aceitera, arroz, entre otros.  
“Afortunadamente, en los últimos años el gobierno regional empezó a jugar un papel más 
activo para lograr la reducción de la deforestación y atenuar sus efectos. Con este fin, 
lideró una iniciativa que involucró a actores de la sociedad civil y que recibió el apoyo 
financiero de inversionistas locales, nacionales e internacionales. Y las cifras muestran 
los resultados positivos de estas políticas y acciones” (ONUDD 2014 citado en Chirifi, 
2018, p. 96) 
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
publicado en el año 2011, la economía de San Martín depende de la agricultura, caza, silvicultura 
(28%); otros servicios (15.1%); la manufactura (14.2%) y comercio (12.8%). Por ello, la 
intervención del gobierno ha sido de suma importancia ya que la deforestación puede causar un 
gran impacto negativo en sus recursos naturales y, por lo tanto, en su principal motor económico.   
Dentro del departamento de San Martín la cuenca del Alto Mayo es la que ha sufrido 
mayor tasa de deforestación debido a la expansión agrícola motivada principalmente por la 
producción de café.  Los actores más relevantes en este proceso son los migrantes y las 
poblaciones indígenas. En el caso de los migrantes, la dinámica se repite al igual que en toda la 
región. Al llegar a un espacio forestal se deforesta con el fin de producir cultivos que generen 
mayor ingreso económico (INRENA, 2013). En el caso de las poblaciones indígenas es 
importante resaltar lo siguiente: en el Alto Mayo se encuentran 14 comunidades indígenas Awajún 
y poseen la titulación del 20% de la cuenca del Alto Mayo (Conservación Internacional & Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2014). Hace tres décadas un grupo de 
dirigentes indígenas motivados por el progreso económico decidieron alquilar las tierras de la 
comunidad a los migrantes o colonos, como resultado de ello actualmente el 20% del territorio 
Awajún se encuentra deforestado. Las comunidades indígenas donde más se ha deforestado son  
Huascayacu, Shimpiyacu y Alto Mayo(Chirifi, 2018).  
Para revertir el proceso negativo de la deforestación, el gobierno regional y la sociedad 
civil vienen haciendo grandes esfuerzos. Una de las principales iniciativas en la cuenca es el 
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Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM). El BPAM es un ecosistema andino-amazónico con 
una gran diversidad biológica y de suma importancia ya que las cabeceras de cuenca que se 
encuentra en él proveen de agua dulce a las ciudades de Moyobamba, Tarapoto y Rioja, así como 
a las zonas agrícolas que son el motor principal de la economía en la región.   Lo que se busca 
con la iniciativa es reducir la deforestación en el BPAM mediante una gestión sostenible e 
integrada que incorpore los servicios ecosistémicos en la economía local y regional. Actualmente, 
la iniciativa está compuesta por ONG´S especialistas en áreas temáticas, lideradas por 
Conservación Internacional. Por parte del gobierno están trabajando el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNANP), Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Gobierno Regional de San 
Martín (Conservación Internacional, s.f.).  
3. Conservación Internacional  
Conservación Internacional es una ONG que inició sus acciones en el Perú en el año 1989. 
Actualmente tiene dos oficinas: Lima y Rioja. Su casa matriz se encuentra en Washington, 
Estados Unidos. La misión de la organización es apoyar a la sociedad en el cuidado sostenible de 
la naturaleza para el beneficio a largo plazo del ser humano.  
A lo largo de los años, la ONG ha logrado posicionarse en el Perú como una de las más 
importantes en el tema ambiental. Ejemplo de ello, es que en el 2008 junto a otras organizaciones 
promovieron la creación del Ministerio del Ambiente. Actualmente uno de sus proyectos más 
importantes es la Iniciativa de Bosque de Protección Alto Mayo. En ella se busca: 
 Mejorar la gestión del BPAM incluyendo la capacidad técnica y operativa de la jefatura 
y de su comité de gestión. 
 Alinear los sistemas productivos con los objetivos del BPAM incluyendo la 
implementación de acuerdos de conservación con las poblaciones locales dentro y en la 
zona de amortiguamiento del BPAM. 
 Asegurar la sostenibilidad de la gestión del BPAM a través de mecanismos financieros a 
largo plazo. 
 Implementar una estrategia de comunicaciones que sensibilice a la población y catalice 
un cambio en su percepción y relación con el BPAM. 
 Integrar al BPAM en las políticas y procesos regionales que buscan un modelo de 
desarrollo basado en una economía saludable y sostenible (Conservación Internacional, 
s.f.).  
Una de las estrategias que Conservación Internacional utiliza en sus proyectos son los 
“Acuerdos de Conservación”. En él se establecen una serie de beneficios para la comunidad o 
persona individual a cambio de compromisos de conservación, este proceso se realiza mediante 
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negociación y se adecua de acuerdo a las necesidades contextuales (Sandoval et al., 2014). De 
esta manera y, en base a su trabajo de largos años, Conservación Internacional ha logrado 
establecer alianzas con agentes de la deforestación como las indígenas, pobladores, sociedad civil 
local y el Gobierno Regional de San Martín.  
3.1. El proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y 
Guyana”  
El proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” es un proyecto 
ejecutado por Conservación Internacional y financiado por la Agencia Noruega de Cooperación 
al Desarrollo (NORAD). Este inició en el año 2016 y culminará en el año 2021.  Como su nombre 
lo menciona, el proyecto tiene dos ámbitos de ejecución: Perú y Guyana.  
En Guyana, al 2020, el objetivo del proyecto es reducir su deforestación en un 25% con 
respecto a los niveles del 2013. El principal problema que busca enfrentar este proyecto es la 
deforestación generada por la minería, principalmente por el oro. Por ello, este proyecto busca 
trabajar en el fortalecimiento de la sociedad civil (comunidad minera, poblaciones indígenas y 
poblaciones no indígenas que viven en el interior de los bosques de Guyana) y el gobierno en 
REDD+. 
El proyecto en Perú tiene como objetivo al 2020 reducir la deforestación en la cuenca del 
Alto Mayo en un 10% con respecto a los niveles de deforestación del 2013. Para ello, se han 
planteado dos objetivos.  
 Participación de sociedad civil de San Martín y pueblos indígenas en procesos REDD+ 
se fortalece. 
 El gobierno de San Martin ha adoptado políticas de REDD+ 
En la cuenca del Alto Mayo, los principales productos agrícolas que incentivaron a la 
deforestación han sido el café y el cacao.  Por ello, el proyecto busca que las cadenas productivas 
de ambos productos apliquen técnicas sostenibles bajo un enfoque de deforestación cero. 
Asimismo, como se mencionó anteriormente, San Martín depende casi en un 30% de la 
agricultura, caza y silvicultura (actividades cuya fuente proviene de una biodiversidad saludable). 
Debido a ello, esta intervención busca que el gobierno regional de San Martín adopte políticas 
sostenibles de conservación a su plan de desarrollo regional con el fin de contribuir a un desarrollo 
económico sostenible.  
Por otro lado, las comunidades indígenas poseen alrededor del 20% del territorio de la 
cuenca del Alto Mayo, en ese sentido, trabajar en el fortalecimiento de capacidades y gestión 
sostenible de bosques con las comunidades es sumamente importante.  
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La dinámica de cambio que busca lograr el proyecto es que el fortalecimiento de 
capacidades en REDD+ aterrice en prácticas productivas sostenibles que disminuyan la expansión 
agrícola y, por lo tanto, la deforestación.  
Para lograr sus objetivos, Conservación Internacional estableció alianzas con 
organizaciones representativas en cada sector. Con respecto a la cadena productiva de cacao y 
café, se establecieron alianzas con la Asociación de Ecosistemas Andinos(ECOAN) y la 
Asociación Contigo Agrandando el Círculo (ACAC).  Asimismo, para el trabajo con las 
comunidades indígenas se estableció una alianza con la Federación Regional Indígena Awajún, 
el cual agrupa a las 14 comunidades indígenas en el Alto Mayo. Finalmente, con el gobierno 
regional de San Martín, se firmó con Convenio Marco de Cooperación Internacional, con el fin 
de elaborar y promover estrategias conjuntas.  
Para acceder a fondos del proyecto, Conservación Internacional formuló y diseño el 
proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” y postuló a fondos 
concursables de la Agencia Noruega de Cooperación para el desarrollo. Luego de un proceso de 
evaluación, la organización recibió un financiamiento de 2.5 millones de dólares distribuidos en 
los 5 años del periodo de intervención.  
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CAPÍTULO 4: MARCO METODOLÓGICO 
La presente investigación busca analizar el diseño del proyecto “Abordando las causas de 
la deforestación en Perú y Guyana” para posteriormente poder evaluar su validez y coherencia 
con respecto al objetivo que se ha planteado. A continuación, se detalla la metodología de 
investigación para abordar el tema planteado.  
1. Diseño metodológico  
En primer lugar, el alcance de la presente investigación es descriptivo. Esto se debe a que 
el alcance descriptivo “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92). Así, para esta investigación se busca 
describir el proceso realizado en la etapa de diseño del proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana”.  
En segundo lugar, la investigación se realiza a través de un caso de estudio. El caso 
elegido es el proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana”. De acuerdo 
a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el estudio de caso se centra en la 
descripción y el examen o análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto de 
manera sistémica y holística”. La utilidad de un caso estudio es que permite estudiar a profundidad 
un número limitado de casos específicos (en este caso uno) que ayuden a comprender un 
fenómeno más amplio (Ponce y Pasco, 2015).  
Tharenou, Donohue y Cooper (2007) sugieren que, al realizar una investigación en la 
gestión de organizaciones el estudio de caso es lo más apropiado si lo que se va a investigar es 
algo que refleja el mejor ejemplo de un fenómeno (una buena práctica), un resultado exitoso o no 
de un proceso, o cómo la cultura de una organización afecta el desenvolvimiento de sus miembros 
en el tiempo (2007: 75). De acuerdo con ellos, un estudio de caso es lo indicado cuando se quiere 
investigar en una organización acerca de i) eventos inusuales, extremos o destacables, ii) 
situaciones poco conocidas, iii) eventos que cambian durante el tiempo, iv) prácticas comunes 
que son afectadas por la cultura de la institución, o v) eventos en los que se desarrollan procesos 
complejos (Mendoza y Llaxacondor, 2016, p. 157). 
En tercer lugar, para la presente investigación se determinó el enfoque cualitativo. Esto 
debido a que en este tipo de enfoque se busca comprender y profundizar los fenómenos 
explorándolo desde la experiencia, opinión y perspectiva de los participantes en un ambiente 
natural y en relación con el contexto. Asimismo, debido a que el enfoque cualitativo tiene lógica 
y proceso inductivo, facilita la exploración y descripción de datos particulares para luego llegar a 
una perspectiva más general. Además, este tipo de investigación enfatiza en la perspectiva 
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interpretativa del investigador acerca de la interacción entre las personas y las instituciones 
(Hernández et al., 2014).  
Cabe resaltar, que “las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 
probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras 
representativas”(Hernández et al., 2014, p. 9).   
Por otro lado, la presente investigación es de tipo no experimental ya que busca analizar 
las variables en su ambiente natural, sin manipularlas intencionalmente y en un periodo de tiempo  
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Del mismo modo, en el caso del proyecto “Abordando 
las causas de la deforestación en Perú y Guyana” se buscará analizar las variables dentro del 
diseño de proyecto sin la manipulación del investigador.  
Finalmente, la investigación es de tipo transversal. El propósito de este tipo de 
investigación es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una foto de algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p. 186). De la misma forma, 
la presente investigación “tomará una foto” del diseño actual del proyecto “Abordando las causas 
de la deforestación en Perú y Guyana” y buscará analizar sus variables.   
2. Recolección y Análisis de datos   
En la investigación cualitativa la recolección de datos no tiene como propósito la 
medición de variables, sino el recojo de datos con la finalidad de analizarlos y comprenderlos a 
fin de responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento (Hernández et al., 2014).  
Asimismo, debido a la complejidad del caso de estudio está investigación utilizó el criterio de 
triangulación de datos. Esto implica la “utilización de diferentes fuentes y métodos de 
recolección” (Hernández et al., 2014, p. 418).  En un inicio de la investigación, se recurrió a las 
fuentes documentarias con el fin de contextualizar y comprender el proyecto. Luego, se diseñaron 
entrevistas abiertas para complementar la información obtenida a nivel documentario. 
Posteriormente se elaboraron entrevistas semiestructuradas para detallar algunos puntos que no 
habían sido abordados o que no se encontraban claros.  
2.1. Entrevistas  
Las entrevistas se pueden dividir en estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Para esta 
investigación se utilizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas. Las entrevistas abiertas se 
realizan en base a una guía general de contenido y el entrevistador dispone de flexibilidad para 
manejarla (Hernández et al., 2014). En el caso de las entrevistas semiestructuradas, estas se “basan 
en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 
adicionales para precisar conceptos u obtener información” (Hernández et al., 2010, p. 403). 
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Inicialmente, para esta investigación, se utilizaron las entrevistas abiertas para familiarizarse con 
el contexto y la dinámica del diseño de proyecto. A partir de ello, se formularon preguntas más 
específicas que fueron recogidas a través de entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo B).  
Por otro lado, de acuerdo a las bases teóricas desarrolladas en el Marco Teórico, se 
establece que un proceso de diseño de proyecto es de carácter participativo; por lo tanto, en el 
proceso de entrevistas deberían considerarse a todos los actores involucrados en este proceso. Sin 
embargo, debido a que el Gobierno Regional de San Martín y las comunidades indígenas Awajún 
no participaron formalmente dentro del diseño de proyecto se decidió no considerarlos como 
fuentes de información. Asimismo, este último contexto no se ha considerado como una 
limitación de la investigación ya que la “participación” de actores ha sido considerado como una 
variable a evaluar y; por ello, se desarrollará a profundidad en la sección de Resultados.  
Tabla 9: Tipo de entrevista por fuente de información 
Tipo de 
entrevista 
Fuentes de información  
Entrevista abierta  
Equipo de diseño 
- Director técnico  
- Director de paisajes sostenibles 
Lideresa de 
proyecto  
- Gerente Senior de políticas ambientales  
Ejecutantes del 
Proyecto   
- Gerente Socioeconómico  
- Asistente de desarrollo comunitario  
- Coordinador de producción sostenible  
- Coordinadora de políticas ambientales 
- Asistente de la dirección técnica 
Entrevista 
semiestructurada  
Diseñador de 
proyecto  
- Director de paisajes sostenibles  
Lideresa de 
proyecto  
- Gerente Senior de Políticas Ambientales 
Ejecutante del 
proyecto  
- Asistente de la dirección técnica   
 
2.2. Documentos  
Generalmente las personas, organizaciones, grupos y sociedades delinean su historia y 
estatus actuales en documentos, materiales y artefactos directos. Por ello, estos materiales son 
fuente muy valiosa de información (Hernández et al., 2014). Para esta investigación, inicialmente 
se hizo una breve revisión documentaria al documento de diseño de proyecto “Project document 
proposal”.    
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Tabla 10: Propósito de consulta de los documentos 
Documento                     Propósito 
Project document proposal 
Inicial: Entender la dinámicica del proyecto  
Final: Triangular la información obtenida en las entrevistas  
 
3. Análisis de la información  
El proceso en esencial en el análisis de información cualitativa consiste en estructurar e 
interpretar los datos no estructurados. Cabe resaltar que este proceso es más flexible que el 
proceso de análisis cuantitativo ya que no hay procesos estandarizados para analizar la 
información, por lo que es bastante importante la forma en cómo se estructura y examina los datos 
recolectados (Ponce y Pasco, 2015). Existen distintos tipos de análisis cualitativo: análisis de 
contenido y análisis enraizado.  
Por un lado, el análisis enraizado busca generar teoría en base a la información empírica 
recolectada. Por ello, este tipo de análisis vincula conceptos asociados a la realidad que se estudia. 
Para este tipo de análisis se selecciona un sujeto, se analiza y si se requiere una muestra mayor se 
selecciona un segundo sujeto hasta llegar a un punto de saturación de datos (Ponce & Pasco, 
2015). La investigación realizada no busca generar una teoría a partir de los datos recolectados, 
por esta razón, no se utiliza un análisis enraizado.  
Para esta investigación se utiliza el análisis de contenido. Este tipo de análisis permite 
realizar un “examen detallado y sistemático del contenido de una comunicación con el fin de 
identificar temas y patrones subyacentes. El propósito es realizar inferencias de los datos 
analizados sobre el contexto en el que fueron producidos” (Ponce y Pasco, 2015, p. 74). Este tipo 
de análisis tiene tres componentes centrales: las unidades de análisis, los cuales son fragmentos 
que pueden ser analizados de manera independiente; el sistema de categoría, el cual hace 
referencia a la forma en cómo se va a clasificar la información; y el proceso de codificación, el 
cual consiste vincular cada fragmento analizado con la categoría determinada. Una vez finalizado 
este proceso se buscan conexiones entre las categorías y se efectúan conclusiones. Cabe resaltar 
que las categorías pueden ser elaboradas en base la literatura teórica examinada como a las 
identificas en el proceso de análisis empírico (Ponce y Pasco, 2015).  
Esta investigación tiene como unidad de análisis el proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana”, para ser más específicos se centra en el diseño de proyecto. El 
proyecto en mención se ejecuta en los países de Perú y Guyana; sin embargo, la investigación 
solo abordará el diseño elaborado para la intervención en Perú. Cabe resaltar que el proyecto  
51 
 
Por otro lado, las categorías y variables para el análisis de la información se determinaron 
en función a las bases teóricas planteadas en el Marco Teórico: los Estándares Abiertos para la 
Conservación y el Marco Lógico. Se decidió utilizar ambas metodologías por las características 
que cada uno ofrece para un análisis más completo.   
Por un lado, los Estándares Abiertos para la Conservación es una metodología de 
planificación que utiliza términos específicos y dinámicas particulares de los proyectos de 
conservación. Sin embargo, esto no impide que la metodología sea flexible, de hecho, el CMP 
(2013) menciona que la metodología debe ser utilizada de acuerdo a las necesidades de cada 
proyecto, además, resalta que su uso puede complementarse con otras herramientas.  
Por otro lado, el Marco Lógico es de bastante utilidad para plantear proyectos de manera 
ordenada y precisa en la etapa de diseño, asimismo, su uso es avalado por una gran cantidad de 
organizaciones de financiamiento y entidades ejecutoras de proyectos de desarrollo. De hecho, 
para el proyecto caso de estudio fue requerido la utilización de una matriz de marco lógico. Un 
aspecto importante a resaltar es que el Marco Lógico no es una metodología exclusiva de 
proyectos de conservación, sino de proyectos de desarrollo en general. Por ello, complementarlo 
con los Estándares Abiertos para la Conservación fue de bastante utilidad para abordar conceptos 
y dinámicas específicas de los proyectos en el sector de la conservación.  
Tabla 11: Categorías y variables por metodología de diseño de proyecto. 
 Estándares Abiertos para la Conservación Marco Lógico 
Categorías Parámetros previos al diseño  
Identificación del problema y 
alternativas de solución  
Variables 
Propósito de la planificación Análisis de involucrados 
Formación del equipo y designación de responsabilidades Análisis del problema 
Determinación del alcance del proyecto: 
a. Espacialmente específicos 
b. Temáticos  
Análisis de objetivos  
Plantear la visión del proyecto 
Identificación de alternativas 
de solución al problema 
Seleccionar los objetos de conservación 
Selección de alternativas 
óptimas 
Identificar amenazas directas  
Análisis del estado de conservación 
- Identificación de amenazas indirectas 
- Identificación de condiciones habilitantes 
- Identificación de objetos de bienestar humano 
- Identificación de actores involucrados 
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Tabla 12: Categorías y variables por metodología de diseño de proyecto. 
Categorías Planificar acciones y monitoreo(diseño)  
 Matriz de Marco 
Lógico(diseño)  
Variables 
Objetivos Fin 
Estrategias Propósito 
Supuestos Componentes 
Metas Actividades  
Indicador Indicadores 
 Medios de verificación  
 Supuestos  
Adaptado de: Conservation Measure Partnerships [CMP] (2013) y Ortegón et al. (2005) 
La integración de ambas metodologías se realizó de acuerdo al aporte, objetivo y similitud 
de las categorías y variables.  
Tabla 13: Integración de categorías y variables de ambas metodologías. 
Categoría Identificación del problema y alternativas de solución – Parámetros 
Variables 
Determinación del alcance 
del proyecto 
a. Espacialmente específicos  
b. Temáticos 
Análisis de involucrados 
- Análisis sectorial 
- Análisis de influencia 
- Análisis de capacidad de articulación  
- Análisis de posicionamiento 
Análisis del problema 
- Seleccionar el objeto de conservación 
- Identificación de amenazas directas 
- Identificación de amenazas indirectas 
- Identificación de efectos del problema principal 
- Elaboración de un árbol de problemas  
Análisis de objetivos 
- Identificación de medios  
- Identificación de fines 
- Realización del árbol de objetivos  
Identificación de alternativas 
de solución al problema 
- Identificación de condiciones habilitantes 
- Planteamiento de acciones  
Selección de alternativas 
óptimas 
- Viabilidad financiera 
- Viabilidad técnica 
- Sostenibilidad 
- Viabilidad sociocultural  
- Sostenibilidad  
- Contribución al fortalecimiento institucional  
- Compatibilidad del proyecto con prioridad del 
sector  
Categorías Matriz de marco lógico – Planificar acciones y monitoreo  
Variable  
Fin 
- Representación del cambio a generar 
- Coherente 
- Alineada a la misión y visión de la organización  
- Inspirador 
Propósito 
- Vinculado al objeto de conservación 
- Representar la condición futura deseada 
- Medible 
- Limitado en el tiempo 
- Específico  
 
53 
 
Tabla 11: Integración de categorías y variables de ambas metodologías  
Categoría Matriz de marco lógico – Planificar acciones y monitoreo  
Variable  
Componente  
- Orientado a resultados  
- Medible 
- Limitado en el tiempo 
- Específicos  
- Realizable 
Actividades 
- Orientado a resultados 
- Específico 
- Realizable 
Indicadores  
- Específico  
- Realizable 
- Medible 
- Relevante 
- Enmarcado en el tiempo  
- Preciso  
- Consistente  
- Sensible 
Medios de verificación 
- Establecer fuentes de información  
- Método de recolección  
- Método de análisis  
- Frecuencia de recolección  
- Responsable 
Supuestos 
- Factor de riesgo 
- Externos 
- Nivel de importancia 
- Nivel de probabilidad 
- Específico  
- Redacción 
Categoría Diseño participativo  
Adaptado de: Conservation Measure Partnerships [CMP] (2013) y Ortegón et al. (2005)  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 
1. Evaluación del diseño del proyecto “Abordando las causas de la deforestación 
en Perú y Guyana” 
 
En el presente capítulo se abordan los principales hallazgos del trabajo en campo. La 
información será presentada de acuerdo a las categorías y variables que establecen las 
metodologías integradas del Marco Lógico y los Estándares Abiertos para la Conservación.  
1.1. Identificación del problema y alternativas de solución – Parámetros    
1.1.1. Determinación del alcance del proyecto 
Para determinar este punto, se hizo una revisión documentaria del “Project document 
proposal” y se realizaron entrevistas a todos los miembros del equipo. En ambos casos se 
mencionó que el proyecto se enfoca principalmente en contribuir a la reducción de la 
deforestación en la cuenca del Alto Mayo. Es decir, la deforestación es el principal tema a tratar 
por el proyecto; por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto es de alcance temático.  
1.1.2. Análisis de involucrados  
El documento “Project document proposal” indica tres grandes grupos de actores. En 
primer lugar, las comunidades indígenas Awajún y la organización que las agrupa, la Federación 
Regional Indígena Awajún del Alto Mayo. En segundo lugar, el sector privado que incluye a 
partes interesadas directas (empresas privadas, asociaciones de productores de café y cacao, 
cooperativas), partes interesadas indirectas (instituciones públicas y privadas: programas de 
extensión, empresas comerciales) e instituciones de apoyo (organizaciones de cooperación 
nacionales e internacionales). Finalmente, el sector público a través del Gobierno Regional de 
San Martín (autoridades dentro del Gobierno Regional: Autoridad Regional de Medio Ambiente, 
Oficina de Desarrollo Económico y la Oficina de Desarrollo Social) y el gobierno nacional 
(autoridades dentro del gobierno nacional:  Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ministerio de Agricultura y Riego, Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado).  
Por otro lado, según se mencionó en una primera entrevista con el Director de Paisajes 
Sostenibles de Conservación Internacional, para el proyecto caso de estudio no se realizó un 
mapeo de actores, sino se utilizó el mapeo de actores de un proyecto anterior conocido como 
“Alianza para paisajes sostenibles”. En una segunda entrevista, se agregó que el mapeo de actores, 
incluso, se realizó para un proyecto mucho más antiguo que el de “Alianza para paisajes 
sostenibles”; sin embargo, se ha sido actualizando de acuerdo a la experiencia en campo de la 
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organización. Asimismo, de acuerdo a la entrevista realizada con el Asistente de dirección 
Técnica, la actualización o identificación de actores no se realiza en base a un enfoque 
metodológico.  
En base a esta información se afirma lo siguiente con respecto al análisis de involucrados. 
En primer lugar, en el documento de diseño de proyecto “Project document proposal” se presentan 
a los actores divididos por sector (sector privado, estatal y comunidades indígenas). En este 
análisis se logra detallar los actores que están involucrados dentro del sector estatal y 
comunidades indígenas. Sin embargo, no se observó en el documento o en otro documento similar 
el detalle de los actores que integran el sector privado.  Asimismo, se ha identificado que no se 
ha realizado un análisis de influencia, articulación y posicionamiento. Esta información 
identificada es compatible con lo que se mencionó en las entrevistas, no se utilizó un enfoque 
metodológico para la actualización o identificación de actores.  
1.1.3. Análisis del problema  
 Luego de analizar el documento “Project document proposal” se determinó que el 
proyecto no seleccionó un objeto de conservación, sino una amenaza principal que afecta a 
múltiples objetos de conservación.  La amenaza principal, como ya se había mencionado 
anteriormente, es la deforestación.  
 Con respecto a las amenazas o causas directas e indirectas de la deforestación, el 
documento de diseño de proyecto “Project document proposal” muestra el contexto sin una 
diferenciación clara entre amenazas o casusas directas e indirectas de la deforestación. Asimismo, 
no se evidencia la realización de un árbol de problemas.  
 Para tener un contexto más claro sobre la problemática presentada en el documento de 
diseño de proyecto, se entrevistó a todo el equipo de proyecto caso de estudio. En base a la 
información obtenida, se puede afirmar lo siguiente: la causa principal de deforestación que el 
proyecto ha identificado es la expansión agrícola. Asimismo, esta causa tiene una serie de causas 
indirectas que la generan.  
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Figura 11: Panorama de la problemática de acuerdo a las entrevistas y documento de 
diseño de proyecto 
 
 Adaptado de: Conservación Internacional 2016) 
 
En el documento de diseño de proyecto “Project document proposal” no es claro si el 
proyecto buscará dar solución a todas las causas indirectas que se plantean o si es que abordará 
una parte de ellas. Sin embargo, de las entrevistas realizadas al equipo de proyecto se entiende 
que el proyecto busca contribuir a la solución de la débil institucionalidad y las limitadas 
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capacidades en temas gobernanza forestal y desarrollo productivo sostenible de los principales 
actores que intervienen en la deforestación.  
En base a toda la información planteada se afirma lo siguiente con respecto al análisis del 
problema. En primer lugar, el problema principal (deforestación) y la amenaza o causa directa 
(expansión agrícola) han sido identificados. En segundo lugar, a nivel documentario y de 
entrevistas se indican las principales amenazas o causas indirectas; sin embargo, no se muestra 
una estructura que detalle la interacción entre ellas y la causa directa. Asimismo, si bien con las 
entrevistas se pudo identificar a las principales causas indirectas que el proyecto busca dar 
solución, estas no han sido desagregadas ni se ha realizado un análisis más profundo. Por ejemplo, 
a nivel documentario no se menciona ni se detalla las capacidades actuales de las comunidades 
indígenas y de la organización que las representa en temas de gobernanza forestal e 
institucionalidad. De igual manera sucede con los actores del sector estatal y sector privado. Para 
el caso del sector privado es aún más complejo ya que al no plantear a detalle que actores 
relevantes pertenecen a este sector, será aún más complejo conocer su posición y capacidades 
actuales con respecto al desarrollo productivo sostenible y gobernanza forestal.  
1.1.3. Análisis de objetivos 
Como se mencionó anteriormente, durante el análisis del problema no se realizó un árbol 
de problemas ni se estructuró la dinámica entre las causas indirectas, directas y problema 
principal. Por ello, no se posible realizar un análisis de medios y fines en función a la presentado 
formalmente en el documento de diseño de proyecto “Project document proposal”. Sin embargo, 
si puede analizarse en base a la estructura elaborada con la información obtenida de las 
entrevistas.   
Tabla 14: Panorama de deforestación y componentes del proyecto caso de estudio 
Causas de deforestación  
Componentes para abordar las causas 
de la deforestación  
- Apoyo institucional insuficiente 
- Demanda de productos como café, alimentos, 
biocombustibles, fibras.  
- Menor disponibilidad de tierras para la producción 
- Restricciones culturales agronómicas 
- Pobreza  
- Falta de capacidad técnica para adoptar prácticas 
mejoradas 
- Incentivos inadecuados para prácticas sostenibles 
- Limitadas capacidades de los principales actores en 
gobernanza forestal  
- Migración desde los andes 
 
- La participación de la sociedad 
civil de San Martín y pueblos 
indígenas en procesos REDD+ 
se fortalece 
- El Gobierno Regional de San 
Martín adopta políticas de 
REDD+ 
Adaptado de: Conservación Internacional (2016) 
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En base al escenario planteado de la tabla anterior, surge la siguiente pregunta: ¿A qué 
causa de la deforestación buscan dar solución los componentes planteados? De acuerdo a las 
entrevistas realizadas al Director de Paisajes Sostenibles y a la líder de proyecto, el proyecto busca 
dar solución a la limitada capacidad de los principales actores (sociedad civil, sector público y 
poblaciones indígenas) en gobernanza forestal. En ese sentido, el proceso de cambio se daría de 
acuerdo a la figura 12.  
Figura 12: Proceso de cambio de acuerdo al “Project document proposal” 
Adaptado de: Conservación Internacional (2016) 
En base a toda la información planteada, se afirma lo siguiente con respecto al análisis de 
objetivos. En primer lugar, los componentes planteados buscan dar solución a una de las causas 
de deforestación que se encuentra en la parte más visible del problema. Sin embargo, no se han 
planteado componentes para los factores más profundos detrás de la limitada capacidad de los 
actores en gobernanza forestal. Esto se debe a que en la etapa de análisis del problema no se ha 
profundizado ni analizado las raíces de esta causa indirecta de deforestación. En segundo lugar, 
no se ha identificado a nivel documentario, cual es el rol que cumplirán las otras causas indirectas 
de la deforestación en la solución del problema principal. Lo que se da entender es que los logros 
de los componentes planteados serán suficientes para impactar positivamente en el problema 
principal.  
1.1.4. Identificación de alternativas de solución al problema  
Durante las entrevistas realizadas al Director de Paisajes Sostenibles, se mencionó 
que muy pocas veces durante la etapa de diseño proyecto se mencionan las estrategias 
que otras ONG´S o el Gobierno Regional está realizando. Por otro lado, a nivel 
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documentario se mencionan brevemente algunas condiciones habilitantes que podrían 
aprovecharse para el beneficio del proyecto, pero el planteamiento no es muy profundo. 
Este punto está bastante ligado a la identificación de actores ya que, al no tener un análisis 
de actores, sobre todo por posicionamiento, es complicado identificar las condiciones 
habitantes que podrían aprovecharse.  
Con respecto a las acciones planteadas, están fueron formuladas de acuerdo a lo que la 
organización considera necesaria para el logro de componentes.  
1.1.5. Selección de alternativas óptimas 
De la revisión documentaria al “Project document proposal”, se identificó que la 
formulación del proyecto consideró un presupuesto que incluye el gasto de todas actividades a 
realizar en los 5 años de duración.  Asimismo, durante la entrevista al Director de Paisajes 
Sostenibles se mencionó que el proyecto formuló sus actividades de acuerdo a las capacidades 
técnicas que posee la organización. También, resaltó que la organización tiene apertura para llenar 
los vacíos técnicos si fuera necesario.  
Con respecto a la viabilidad sociocultural, el equipo de diseño de proyecto y la líder de 
proyecto, mencionaron que Conservación Internacional ha logrado establecer alianzas 
estratégicas con los principales actores dentro del paisaje del Alto Mayo, asimismo, se mencionó 
que la organización viene trabajando aproximadamente por 10 años de manera favorable y con 
un alto grado de aceptación. Con respecto a la compatibilidad del proyecto con prioridad del 
sector, el Director de Paisajes Sostenibles mencionó que siempre se elaboran proyectos que 
buscan contribuir a cumplir las metas nacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 
el Programa Nacional de Bosques. Asimismo, se mencionó que los financiamientos a los cuales 
postula la organización siempre son de la competencia o área de intervención de la organización. 
Por ello, al momento de diseñar los proyectos se prioriza tanto el aporte y las prioridades de los 
donantes como las prioridades de la organización.   
1.2. Matriz de marco lógico - planificar acciones y monitoreo  
1.2.1. Fin   
De acuerdo al documento de diseño de proyecto “Project document proposal”, casi el 
30% de la economía de San Martín depende de sus productos agrícolas; sin embargo, en un largo 
plazo la deforestación podría impactar negativamente al desarrollo económico que ha tenido la 
región. En ese sentido, al abordar la deforestación se estará contribuyendo a que San Martín tenga 
un desarrollo sostenible. Por ello, el fin del proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de la 
región.  
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Este fin identificado está alineado a la misión y visión de la organización ya que, como 
se mencionó en el Marco Contextual, Conservación Internacional busca que las sociedades 
puedan hacer uso responsable de la biodiversidad con el fin de generar un desarrollo sostenible. 
Asimismo, el fin representa el cambio que se desea generar. Durante las entrevistas al equipo de 
proyecto, se mencionó que el proyecto busca que un futuro el Alto Mayo se convierta en un 
paisaje sostenible. Finalmente, el fin es coherente con el objetivo específico que busca el proyecto 
ya que, como se mencionó anteriormente, al abordar la deforestación se estará contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la cuenca y de la región.  
1.2.2. Propósito  
De acuerdo al documento de diseño de proyecto “Project document proposal” y a las 
entrevistas a todo el equipo de proyecto, se indicó que el propósito del proyecto es reducir la 
deforestación en la cuenca del Alto Mayo en un 10% con respecto a los niveles del 2013. Como 
se mencionó en la etapa de análisis del problema, el proyecto no identificó un objeto de 
conservación, sino una amenaza principal que afecta a múltiples objetos de conservación, la 
deforestación. En ese sentido, se puede afirmar que el propósito está vinculado a una amenaza 
principal.  
Asimismo, en el planteamiento del propósito se indica claramente la condición futura que 
se desea lograr. También, se indica un estándar número que facilita su medición. Además, se 
establece un límite de tiempo en el cual debe ser cumplido. La definición es clara y, de acuerdo 
las entrevistas a todo el equipo de proyecto, entendida de igual manera por todos.    
1.2.3. Componentes 
De la revisión documentaria “Project document proposal”, se identificaron dos 
componentes principales: la primera es que la participación de la sociedad civil de San Martín y 
pueblos indígenas en procesos REDD+ se fortalezca. La segunda es que el Gobierno de San 
Martín adopte políticas de REDD+. Como se mencionó anteriormente, durante las entrevistas se 
indicó que estos componentes buscan aterrizar en prácticas que disminuyan la expansión agrícola 
y, por consecuencia, la deforestación. En ese sentido, estos componentes están orientados al 
resultado. Sin embargo, no puede afirmarse que estos componentes serán suficientes para lograr 
el propósito. En primer lugar, en el análisis de problema se identificó diversas causas indirectas 
de la expansión agrícola y la deforestación, pero no se indicó el estado de estos factores, ni el 
grado en el cual impactan en la deforestación. Por ejemplo, se mencionó que la pobreza y la 
migración son dos factores importantes que intervienen en procesos de deforestación, pero no se 
ha profundizado en ellos ni en el análisis del problema ni en el análisis de objetivos.   
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Por otro lado, con respecto al grado medible de los componentes, en ambos casos la forma 
en como han sido planteadas no genera dificultad para su medición. En el primer caso se busca 
medir el nivel de participación de la sociedad civil y poblaciones indígenas, mientras que en el 
segundo se busca medir el nivel de la capacidad del Gobierno Regional de San Martín en procesos 
REDD+. Las limitaciones en medición para ambos componentes provienen de etapa de análisis 
del problema y análisis de actores. En el primer caso, el nivel de participación está vinculada a 
los actores que integran cada uno de los sectores (sociedad civil, poblaciones indígenas y sector 
público) y a la línea base del nivel de participación de estos a inicios del proyecto.  En el segundo 
caso, el nivel de la capacidad del gobierno regional está vinculado a la línea de base sobre las 
capacidades del mismo a inicios del proyecto.  
Con respecto al límite de tiempo de cada componente, la Matriz de Marco Lógico 
planteada en el “Project document proposal” indica un periodo de 5 años para el logro de cada 
uno de ellos.  Por otro lado, se observa que el planteamiento de cada objetivo es claro, conciso y, 
de acuerdo a las entrevistas realizadas al equipo de proyecto, entendida por todos.  
1.2.4. Actividades  
Las actividades fueron planteadas de acuerdo a lo que la organización considera 
pertinente para el logro de sus objetivos. Asimismo, se observó una relación de causa efecto con 
los componentes planteados. Un punto resaltante es que, durante la entrevista al Asistente de 
dirección técnica, mencionó que el proyecto tiene apertura a modificar las actividades de acuerdo 
a las necesidades y contexto del proyecto.  
1.2.5. Indicadores  
Todos los indicadores planteados en la Matriz de Marco Lógico, cumplen con los criterios 
de ser realizable, medible, tener un marco de tiempo, ser precisos y consistentes. Sin embargo, a 
nivel de componentes hay dos puntos que no cumplen y que se detallaran a continuación.  
Como se ha observado en la etapa de análisis de objetivos, los componentes planteados 
para el proyecto buscan aterrizar y generar impacto en la deforestación. Por lo tanto, los 
indicadores formulados para ellos, deberían medir como la participación de la sociedad civil y 
poblaciones indígenas en proceso REDD+, así como la adopción de políticas REDD+ por parte 
del Gobierno Regional de San Martín están aterrizando en prácticas concretas que disminuyan la 
expansión agrícola y, por lo tanto, la deforestación. Sin embargo, los indicadores planteados están 
enfocados básicamente en medir la participación y la adopción de políticas sin un vínculo 
concreto en campo o áreas donde se está deforestando. En ese sentido, los indicadores no cumplen 
con el criterio de relevancia.  
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La relevancia de los indicadores no solo se debe a una inadecuada formulación, sino 
también a la ausencia de un inadecuado análisis de actores. Por ejemplo, el componente 3 busca 
medir la participación de la sociedad civil; sin embargo, no se identificado a detalle que actores 
incorporan la sociedad civil y cuál es el nivel de influencia en la deforestación. No es lo mismo 
medir la participación de un actor de gran influencia en la deforestación que un actor de influencia 
baja. A nivel documentario, se menciona que los principales actores de la sociedad civil que 
generan presión en los bosques son los pertenecientes a la cadena de valor del café y cacao, pero 
no hay un análisis que identifique quienes son los principales actores dentro de estas de cadena 
de valor en el Alto Mayo.  
Por otro lado, a nivel de subcomponentes se han observado indicadores de actividad que 
han sido planteados para el nivel de subcomponentes; es decir, indicadores que no son específicos. 
Por ejemplo, se ha observado indicadores que miden el avance de las actividades que realiza la 
organización, como número de materiales producidos, número de talleres realizados o número de 
reuniones coordinadas.   
1.2.6. Medios de verificación 
Los medios de verificación fueron planteados en la Matriz de Marco Lógico, en ella se 
han formulado fuentes de información para cada indicador. Por otro lado, no se ha observado a 
nivel documentario alguna metodológica de recolección y análisis. Con respecto a la frecuencia 
de recolección, según se mencionó en las entrevistas, la frecuencia de recolección de datos sobre 
los componentes se realiza para reportes anuales al donante, para las actividades se realizan 
reportes semanales. Asimismo, de acuerdo a lo mencionado por el Director de Paisaje Sostenible, 
luego de culminar el diseño de proyecto se establecen responsables por actividades. Ellos se 
encargan de la recolección de indicadores.  
1.2.7. Supuestos 
En el documento “Project document proposal” se planteó una serie de riesgos que podría 
afectar al proyecto; sin embargo, estas no clasifican como supuestos. En primer lugar, los riesgos 
planteados no están vinculados directamente a los componentes que se han formulado para el 
proyecto en Perú, sino son riesgos generales que abordan algunos aspectos de Guyana y otros de 
Perú.  Asimismo, no se plantea un nivel de probabilidad y su redacción no ha sido formulada 
como un objetivo a cumplir.  
Por otro lado, de acuerdo al análisis del problema, la deforestación tiene diversas causas 
indirectas que el proyecto no está abordando; sin embargo, estas no han sido planteadas como 
supuestos externos al proyecto.  
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1.3. Diseño participativo  
 De acuerdo a las entrevistas realizadas al Director de Paisajes Sostenibles, en el 
diseño de proyecto no se incluyó la participación de los actores. Lo que se menciona es que la 
organización participa de fondos concursables y no se desea generar expectativas en los actores. 
Cabe resaltar que durante las entrevistas al equipo de proyecto se indicó en muchas ocasiones que 
la organización formula los proyectos en base a su experiencia y la interacción continua que tiene 
con los diferentes actores.   
64 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el diseño de proyecto 
“Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” bajo un enfoque metodológico. 
Para ello, se establecieron 3 objetivos secundarios con sus respectivas hipótesis. A continuación, 
se detallarán las principales conclusiones de las hipótesis planteadas.  
1. Conclusiones generales   
La hipótesis general de la investigación es que el proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana” no ha sido formulado adecuadamente debido que no se siguieron 
los procesos metodológicos para su elaboración. Esta hipótesis se valida.  El proyecto tiene un 
propósito claro; sin embargo, sus componentes no tienen bases sólidas debido a la poca 
profundización de los factores que impulsan las amenazas directas de deforestación en la cuenca 
del Alto Mayo y al vacío de información existente sobre el detalle de las dinámicas y 
posicionamiento de actores frente al proyecto. Por otro lado, los indicadores son poco profundos 
y no miden el avance del fortalecimiento de capacidades de los principales actores de 
deforestación en prácticas concretas que reduzcan la expansión agrícola y, por lo tanto, la 
deforestación. Asimismo, hay un vacío de información de los eventos externos al control 
organizacional, pero que tienen impacto en la deforestación.  
1.1. Conclusión específica 1  
La primera hipótesis específica la cual menciona que para analizar un proyecto de 
conservación es necesario hacer uso de dos enfoques teóricos: La Metodología del Marco Lógico 
y Los Estándares Abiertos para Práctica de la Conservación, se valida.   
Durante la revisión teórica se identificaron dos metodologías relacionadas a la gestión de 
proyectos de conservación. La primera de ellas, la Metodología de Marco Lógico, plantea los 
pasos metodológicos previos al diseño de proyecto y el diseño en sí. Esta metodología puede 
aplicarse a diversos proyectos de desarrollo.  
Por otro lado, la metodología de Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación, 
brinda conceptos específicos y particulares del sector de la conservación. Además, puede 
complementarse con otras herramientas. Con el fin de realizar un análisis que profundice en los 
aspectos metodológicos teniendo en cuenta los conceptos y dinámicas particulares del sector de 
la conservación, se decidió integrar ambas metodologías.  
1.2. Conclusión específica 2  
La segunda hipótesis específica, la cual indica que el departamento de San Martín es una 
de las regiones donde más se ha deforestado en el Perú debido a la expansión agrícola, aplicación 
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de técnicas agrícolas poco eficientes y pobreza, se valida. La literatura demuestra que la amazonia 
peruana tiene las tasas más altas de deforestación, dentro de ella, San Martín es la región con  
mayor tasa de deforestación. La causa directa de deforestación en esta región, según 
sugiere la literatura, es la expansión agrícola incentivada principalmente por los cultivos de café, 
cacao, palma aceitera, arroz, entre otros. Asimismo, se menciona diversos factores que influencian 
a la expansión agrícola. Entre los principales se identificó, la falta de gobernanza forestal, la 
pobreza, la migración, incremento de precios en productos agropecuarios, entre otros.  
1.3. La conclusión específica 3  
La tercera hipótesis específica, la cual menciona que la matriz de marco lógico del 
proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” no ha considerado 
elementos cruciales como el problema, análisis de involucrados, objetivos, estrategias y supuestos 
se valida parcialmente.  
La Matriz de Marco Lógico fue formulado en base a la problemática descrita en el 
documento “Project document proposal”; sin embargo, las etapas dentro de la identificación del 
problema y alternativas de solución no fueron realizadas en base a un enfoque metodológico. Esto 
generó limitaciones en otros elementos de la misma etapa y elementos del Matriz de Marco 
Lógico.  
En primer lugar, el análisis de involucrados no se realizó en base a un análisis sectorial, 
de influencia, capacidad de articulación y análisis de posicionamiento como sugiere el autor 
Ortegón et al. (2005).  Las limitaciones derivadas de ello son las siguientes:  
 Al no identificar los actores principales de la cuenca del Alto Mayo bajo un 
análisis sectorial no se pudo delimitar ni contextualizar la problemática con 
profundidad 
 No profundizar en la capacidad de articulación de los actores ni en el 
posicionamiento, limitó la elaboración de estrategias para el logro de 
componentes.  También limitó el grado de relevancia de los indicadores.  
 La no realización de un análisis de posicionamiento, limitó el análisis de 
supuestos externos.  
En segundo lugar, el análisis de involucrados no ha sido estructurado en amenazas 
directas, indirectas ni bajo un árbol de problemas como lo proponen Ortegón et al. (2005) y el 
CMP (2013). Las limitaciones derivadas de ello son las siguientes:  
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 Las amenazas directas y las indirectas más visibles si fueron identificadas; sin 
embargo, la no utilización de un árbol de problemas dificulta establecer el vínculo 
entre ellas y visibilizar las raíces más profundas de las causas indirectas.  
 La ausencia de una estructuración bajo un árbol de problemas, dificulta la 
vinculación de los problemas con los objetivos planteados.  
Con respecto a los elementos de la matriz de marco lógico, los elementos más resaltantes 
a observar, son los indicadores y supuestos.  
De acuerdo a lo mencionado en los Resultados, los componentes del proyecto buscan 
aterrizar en la reducción de la deforestación; sin embargo, los indicadores no miden el impacto 
de esto en el campo o área de deforestación. Esto se debe en parte a las limitaciones derivadas de 
la poca profundidad en el análisis de involucrados, pero también se debe a que en el proceso de 
elaboración de indicadores no se cumplió con las características que el enfoque metodológico 
señala.  
Sobre el desarrollo de los supuestos, a nivel documentario se presentó una serie de 
factores que incentivaban a la expansión agrícola. Asimismo, durante las entrevistas se determinó 
que el proyecto enfocaba sus esfuerzos en solo una de esos factores, el fortalecimiento de 
capacidades. Sin embargo, los factores adicionales con un impacto directo en la expansión 
agrícola no son monitoreados ni han sido identificados ni formulados en el diseño de proyecto. 
Por lo tanto, se tiene una visión parcializada y limitada del panorama de cambio.  
2. Recomendaciones  
Las recomendaciones de esta investigación se dividen en dos: lecciones aprendidas para 
próximos proyectos y acciones concretas.  
Con respecto a las lecciones aprendidas, se recomienda para futuros proyectos la 
utilización de una herramienta metodológica que facilite y detalle el proceso de diseño de 
proyecto, pero que aborden las particularidades del sector de la conservación. Asimismo, se 
recomienda la utilización de árbol de problemas en la contextualización de la problemática. 
Además, se recomienda analizar y documentar el detalle de los actores involucrados para cada 
proyecto. Finalmente, debido a que la organización no desarrolla un diseño participativo porque 
participa de fondos concursables y no desea generar expectativas de la población, se recomienda 
aprovechar la implementación de proyectos actuales en la zona para establecer una base datos 
documentada que incluya los intereses principales de los actores interesados. Esta sería un punto 
de partida para el desarrollo de proyectos futuros en la misma zona ya que Conservación 
Internacional trabaja en San Martín a nivel de programa. 
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Con respecto a las acciones concretas, se recomienda replantear indicadores a nivel de 
componentes para que midan el impacto de estos en la reducción de la expansión agrícola y, por 
lo tanto, la deforestación. Para ello, será necesario contar con información relevante.  
Tabla 15: Replanteamiento de indicadores  
Componente Información relevante para el replanteamiento de indicadores  
Participación de la 
sociedad civil de San 
Martín y pueblos 
indígenas en procesos 
REDD+ se fortalece.  
¿Qué actores integran la sociedad civil?  
¿Qué actores dentro de la sociedad civil tienen mayor influencia en la 
deforestación? ¿Qué actores tienen mayor influencia en la deforestación 
dentro de las cadenas productivas de café y cacao?  
¿Qué porcentaje de actores de la sociedad aplicaba técnicas no sostenibles 
antes de iniciar el proyecto?  
¿Qué porcentaje de actores de la sociedad civil aplica técnicas sostenibles?  
¿A qué porcentaje de la sociedad civil con influencia en la deforestación se 
ha capacitado?  
¿Qué porcentaje de los actores de la sociedad civil capacitada aplica técnicas 
sostenibles?  
¿Qué comunidades indígenas tienen mayor tasa de deforestación en la cuenca 
del Alto Mayo?  
¿Cuál era el nivel de deforestación en territorio Awajún antes del proyecto?  
¿Cuál es el porcentaje de deforestación en territorio Awajún?  
El Gobierno de San 
Martín ha adoptado 
políticas REDD+ 
¿Existían políticas REDD+ en San Martín antes del proyecto?  
¿Cuántas políticas de REDD+ se están aplicando en la cuenca del Alto Mayo? 
¿Qué sistemas de monitoreo utiliza el Gobierno Regional para verificar el 
resultado de sus estrategias?  
 
 Por otro lado, con respecto a los supuestos del análisis del problema se pueden identificar 
los supuestos a nivel de componentes; sin embargo, a nivel de actividades y de propósito no han 
sido identificados.  
Tabla 16: Planteamiento de supuestos   
Nivel Supuestos 
Fin  
Propósito 
¿Qué tendría que ocurrir para que al complementarse con el propósito 
contribuyan al logro del fin? 
Componentes 
¿Qué tendría que ocurrir en los siguientes factores para que al complementarse 
con los componentes den como resultado el logro del propósito?  
- Apoyo institucional insuficiente 
- Demanda de productos como café, alimentos, biocombustibles y 
fibras.  
- Disponibilidad de tierras para la producción.  
- Restricciones culturales agronómicas 
- Pobreza 
- Capacidades técnicas para adoptar prácticas mejoradas  
- Incentivos para prácticas sostenibles  
- Migración de los andes  
Actividades  
¿Qué tendría que ocurrir para que al complementarse con las actividades den 
como resultado el logro de los componentes?  
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Ambas recomendaciones se enfocan en la dificultad de cambiar o replantear los 
componentes. En ese sentido, las recomendaciones buscan demostrar mediante indicadores que 
los componentes planteados generan impacto en la reducción de la expansión agrícola y, por lo 
tanto, la deforestación. Asimismo, se busca reducir la incertidumbre del proyecto al identificar el 
estado de los factores que impulsan a la deforestación. Además, la información obtenida permitirá 
formular estrategias para reducir o aumentar las probabilidades de ocurrencia de supuestos y, de 
esta manera, incrementar las probabilidades de éxito del proyecto.  
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ANEXOS 
ANEXO  A: Salvaguardas 
Tabla A1: Salvaguardas 
Fuente: (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal[FONAFIFO], 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvaguarda Texto 
a) 
La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales 
sobre la materia. 
b) 
La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo 
en cuenta la legislación y la soberanía nacionales. 
c) 
El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales 
pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
d) 
La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
presente decisión. 
e) 
La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales. 
f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión. 
g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 
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ANEXO  B: Entrevistas 
Tabla B1: Guía de entrevista abierta: 
 
Tabla B2: Primera entrevista semiestructurada a líder de proyecto  
 
Tabla B3: Primera entrevista semiestructurada al equipo de diseño de proyecto  
 
Tabla B4: Segunda entrevista semiestructurada a la líder de proyecto  
1. Objetivo del proyecto  
2. Área de intervención 
3. Actores involucrados 
4. Marco de resultados 
4.1. Componente 3 
4.2. Componente 4 
1. ¿Cuál es el alcance geográfico del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú 
y Guyana”  
2. ¿Cuáles son las causas de la deforestación en la cuenca del Alto Mayo? 
2.1.  ¿Cómo se realiza este proceso? 
2.2.  ¿Se actualizan esta información?  
3. ¿Cómo se determina la viabilidad del proyecto?  
4. ¿Se determinan los supuestos externos al proyecto?  
1. ¿Quiénes integraron la formulación del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú 
y Guyana? 
2. ¿Existe una alineación entre lo que busca el proyecto y lo que busca Conservación Internacional? 
3. ¿Existió algún criterio para seleccionar a la población con la cual se va a trabajar?  
4. ¿Cómo se realizó el proceso de identificación de agentes causantes de deforestación, amenazas 
directas e indirectas? 
5. ¿Se realizó un diagnóstico sobre los factores socioeconómicos de deforestación? 
6. En el proceso de formulación del proyecto ¿participaron los aliados del proyecto y la población de 
interés?  
7. ¿Los objetivos planteados son objetivos de conservación o sociales? ¿De que depende la elección 
de estos objetivos?  
8. ¿Se determinó la viabilidad política, económico y cultural del proyecto?  
9. ¿Se identifican y miden los supuestos externos al proyecto?  
10. ¿Se plantearon indicadores para medir el cambio generado por el proyecto?  
11. ¿Cómo se determina si los objetivos o las estrategias serán suficientes para lograr la visión?  
12. ¿Se hizo un mapeo de actores para el proyecto?  
13. ¿Se analizaron estrategias paralelas al proyecto que trabajen el mismo tema?  
1. ¿Cómo se realizó el análisis de involucrados? ¿Se utilizó alguna metodología?  
1.1. ¿El proceso fue documentado?  
2. ¿A qué causa de la deforestación busca dar solución el proyecto?  
2.1. Para abordar esta causa principal, ¿Se trabaja a través del fortalecimiento de capacidades en 
gobernanza?  
3. Teniendo en cuenta que existen diversas causas directas e indirectas de deforestación ¿Se ha 
identificado si otras organizaciones están trabajando las causas que Conservación Internacional no 
trabaja?  
4. Teniendo en cuenta que el proyecto busca la reducción de la deforestación al 2020 ¿ Cómo se va a 
medir que el fortalecimiento de las capacidades de los principales actores de la deforestación 
tendrán un impacto en la reducción de la deforestación  
5. ¿Se identifican y monitorean los supuestos externos? 
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Tabla B5: Segunda entrevista semiestructurada al Director de Paisajes Sostenibles 
(Miembro del equipo de diseño de proyecto)  
 
Tabla B8: Entrevista semiestructurada al Asistente de dirección técnica  
 
 
 
 
 
1. ¿Se utilizó alguna metodología para diseñar el proyecto “Abordando las causas de la deforestación 
en Perú y Guyana”?  
2. ¿Se realizó un mapeo de actores para el proyecto caso de estudio? 
2.1. ¿Cómo se realizó el análisis? 
2.2. ¿Se documentó el análisis? 
3. ¿Cuál es el principal problema que busca dar solución el proyecto caso de estudio?  
3.1. ¿Cómo se determinó este problema? 
3.2. De acuerdo al documento de diseño de proyecto “Project document proposal” se menciona una 
serie de causas de la deforestación ¿Cómo se determinaron las causas de la deforestación y sus 
efectos?  
3.3. ¿Se realizó un árbol de problemas? 
4. ¿A qué causa de la deforestación buscan dar solución los componentes 3 y 4 del Marco Lógico?  
5. ¿Cómo el fortalecimiento de la gobernanza aterriza en la reducción de la deforestación?  
6. ¿Se identificó las capacidades actuales del gobierno de San Martín, pueblos indígenas y la sociedad 
civil econ respecto a REDD+?  
7. ¿Se realizó un presupuesto para el proyecto?  
8. ¿Se determinó si se contaban con las capacidades técnicas para elaborar las actividades planteadas? 
9. ¿Hay o hubo posibilidades de aumentar los recursos para el proyecto? 
10. ¿El proyecto es compatible con algún programa país, sector o plan de desarrollo?  
11. En el documento de diseño de proyecto “Project document proposal”, se menciona que el 
proyecto contribuirá a las iniciativas REDD+ en Perú. ¿El proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” es un proyecto de 
REDD+?  
12. ¿Cómo se medirá si los componentes del proyecto están contribuyendo a la reducción de la 
deforestación?  
1. De acuerdo al documento de diseño de proyecto “Project document proposal” el proyecto 
“Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” contribuirá a REDD+ en el Perú 
¿Este proyecto es un proyecto REDD+? 
2. ¿Se han identificado a los actores del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú 
y Guyana”? 
2.1. ¿Se ha documentado esta identificación? 
3. ¿A qué causa de la deforestación están vinculados los componentes 3 y 4 del Marco Lógico?  
4. ¿Existe un diagnóstico de las capacidades de la población indígena, sociedad civil y gobierno 
regional sobre procesos RED+? 
5. ¿Cómo se medirá si los componentes del proyecto están contribuyendo a la reducción de la 
deforestación? 
6. De haber cambios en los objetivos, ¿se actualizan en el Marco Lógico? 
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ANEXO  C: Entrevista y revisión documentaria 
Tabla C1: Tabla de resumen de entrevistas y revisión documentaria 
Categoría Identificación del problema y alternativa de solución 
Variable  Determinación del alcance de proyecto  
Revisión 
documentaria 
“Project document 
proposal” 
El documento señala que el proyecto está 
enfocado en la reducción de la deforestación. 
Asimismo, se describen levemente las causas de 
deforestación y los efectos a futuro que podría 
tener en el desarrollo regional de San MARTÍN  
Entrevista Milagros Sandoval 
Se señaló que el área de intervención es paisaje 
del Alto Mayo; sin embargo, se resalta que el 
enfoque principal del proyecto en esta área 
geográfica es la reducción de la deforestación.  
Variable  Análisis de involucrados  
Revisión 
documentaria 
“Project document 
proposal” 
El documento señala tres sectores con los cuales 
se trabajarán: la sociedad civil, Gobierno 
Regional de San Martín y Poblaciones indígenas. 
A nivel del Gobierno Regional de San Martín, se 
presentan a los actores dentro de este sector con 
los cuales se trabajarán. A nivel de poblaciones 
indígenas, se menciona la presencia de 14 
organizaciones representadas en la Federeación 
Regional Awajún del Alto Mayo. Para el caso del 
sector de la sociedad civil, se menciona que 
enfocará en dos principales cadenas de valor: café 
y cacao; sin embargo, no se ha identificado los 
actores dentro de este sector.  
Entrevista 
Director de Paisaje 
Sostenible  
El análisis de proyecto no se realizó de manera 
estructurada. Se menciona que el mapeo de 
actores proviene de un proyecto antigua, pero que 
se ha estado actualizando con el trabajo de campo 
y en base a la experiencia de la organización.  
Gerente Senior de 
Políticas Ambientales  
Se mencionó que se cuenta con información de 
los actores de proyectos e iniciativas anteriores. 
Asimismo, se menciona que no hay un periodo 
establecido de actualización de actores, pero se 
van agregando en base a la experiencia del día a 
día.  
Asistente de Dirección 
Técnica 
Se menciona que sí se ha identificado a los 
actores, pero no bajo un enfoque metodológico. 
Resalta también que los actores se identifican en 
base a las necesidades del proyecto, pero que no 
se realizan como parte de un estudio porque los 
actores se van modificando en el tiempo. Por 
último, se señaló, que la identificación de actores 
que han realizado no se encuentra documentada 
como un estudio, pero sí como actores que van a 
contribuir para cada actividad,  
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Categoría Identificación del problema y alternativa de solución 
Entrevista 
Gerente 
socioeconómico  
Se señaló que los proyectos como el actual, 
muchas veces son continuaciones de otros; por lo 
tanto, se utilizan los mapeos de actores que han 
realizado los que estuvieron inicialmente.  
Variable  Análisis del problema 
Revisión 
documentaria 
Project document 
proposal 
El documenta indica a la deforestación como 
principal problema a dar solución. Asimismo, se 
menciona que la principal causa de ella es la 
expansión agrícola debido a  
- Apoyo institucional insuficiente 
- Demanda de productos como café, 
alimentos, biocombustibles, fibras.  
- Menor disponibilidad de tierras para la 
producción 
- Restricciones culturales agronómicas 
- Pobreza  
- Falta de capacidad técnica para adoptar 
prácticas mejoradas 
- Incentivos inadecuados para prácticas 
sostenibles 
- Limitadas capacidades de los principales 
actores en gobernanza forestal  
- Migración desde los andes 
Entrevistas 
Gerente Senior de 
Políticas Ambientales 
Se menciona que las principales causas de la 
deforestación son actividades productivas no 
sostenibles, cambio de uso de suelo, migración, y 
ausencia de manejo sostenible de café y cacao 
Director de paisaje 
sostenible 
Se mencionó que no para la realización del 
proyecto no se realiza un análisis sociocultural de 
la problemática.  
Variable Análisis de objetivos 
Revisión 
documentaria 
Project document 
proposal 
A nivel documentario no se observó un análisis 
de objetivos que evidencie el planteamiento de 
medios y fines.  Luego de las entrevistas, se 
mencionó que el proyecto básicamente, busca 
incidir y fortalecer las capacidades de los 
principales sectores. Sin embargo, a nivel 
documentario no se ha identificado un análisis 
sobre las capacidades de los principales sectores.  
Entrevista 
Director de Paisaje 
Sostenible 
Se mencionó que la falta de gobernanza es una 
causa de deforestación clave.  
Gerente Senior de 
Políticas Ambientales 
 
Se menciona que el proyecto busca aterrizar en el 
fortalecimiento de capacidades de los principales 
sectores y que estos sean formulados a través de 
políticas de producción sostenible.  
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Categoría Identificación del problema y alternativa de solución 
Variable Análisis de objetivos  
Entrevista 
Coordinador de 
Producción Sostenible 
Se menciona que el proyecto busca sacar 
lecciones aprendidas de los proyectos piloto que 
ejecuta, en base a esa información se incide para 
la elaboración de políticas y normativas de 
deforestación cero. Posteriormente, se espera que 
las políticas y normativas aterricen en prácticas 
ejecutadas a nivel de campo.  
Gerente 
Socioeconómico 
Se mencionó que se busca que los principales 
actores desarrollen capacidades en gobernanza 
forestal para que esto pueda aterrizar en 
normativas, políticas y ordenanzas que 
contribuyan a la reducción de la deforestación 
Variable Identificación de alternativas de solución al problema  
Revisión 
documentaria 
Project document 
proposal 
A nivel documentario, se presenta al Gobierno 
Regional de San Martín como un actor interesado 
en el desarrollo sostenible de la región.   
Asimismo, se observa en el documento la 
formulación de actividades para alcanzar los 
componentes planteados por el proyecto.  
Entrevista 
Director de Paisajes 
Sostenibles 
Se mencionó que en muy pocas ocasiones se 
analizan las estrategias de otras ONG´S o el 
estado.  
Variable Solución de alternativas óptimas 
Revisión docmentaria  
Project document 
proposal  
En el documento se observa un análisis de costo 
el cual ha sido elaborado para todo el periodo de 
duración del proyecto  
Entrevista 
Director de Paisajes 
Sostenibles 
Se menciona que Conservación Internacional ha 
establecido alianzas estratégicas con los 
principales actores a nivel local, regional y 
nacional. Asimismo, se menciona que 
generalmente los proyectos que elabora la 
organización buscan contribuir a objetivos de 
desarrollo sostenible y a programas país como el 
Programa Nacional de Bosque. Finalmente, se 
menciona que los proyectos se formulan en base a 
las capacidades técnicas de la organización.  
 Director Técnico  
Se menciona que la organización ha construido 
alianzas estratégicas en la región San Martín. Se 
menciona también que una muestra de ello es la 
participación conjunta en diversas iniciativas.  
Categoría  Matriz de marco lógico – Planificar acciones y monitoreo  
Variable Fin  
Revisión 
documentaria 
Project document 
proposal 
El documento menciona que la reducción de la 
deforestación y la adopción de prácticas 
sostenibles contribuirán al desarrollo sostenible 
de la región San Martín.  
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Categoría Matriz de marco lógico – Planificar acciones y monitoreo 
Variable Fin 
Entrevista 
Asistente de desarrollo 
comunitario 
Se menciona que lo se pretende 
con las intervenciones que la 
región de San Martín se 
convierta en un paisaje 
sostenible  
Variable  Propósito  
Revisión documentaria  Project document proposal 
El documento es claro con 
respecto al propósito, en el se 
menciona que el proyecto busca 
reducir la deforestación en la 
cuenca del Alto Mayo en un 
10% con respecto a los niveles 
del 2013.  
Variable  Componentes 
Revisión documentaria Project document proposal 
Los componentes se indican en 
la matriz de marco lógico  
Entrevista 
Gerente Senior de Políticas 
Ambientales  
Durante las entrevistas se dio 
mencionó que los componentes 
deben aterrizar en la reducción 
de la deforestación 
Director de Paisajes Sostenibles  
Durante las entrevistas se dio 
mencionó que los componentes 
deben aterrizar en la reducción 
de la deforestación 
Variable  Actividades  
Revisión Documentaria  Project document proposal 
El documento muestra las 
actividades planteadas para cada 
componente del proyecto.  
Variable Indicadores 
Revisión documentaria  Project document proposal 
Los indicadores se muestran en 
la matriz de marco lógico 
Entrevista 
Gerente Senior de Políticas 
Ambientales 
Se mencionó que todavía se 
tiene q hacer el vínculo entre la 
reducción de la deforestación y 
los componentes planteados 
para el proyecto. 
Director de Paisajes Sostenibles 
Se mencionó que el tema de 
medición de los componentes 
con respecto a la deforestación 
aún no está claro  
Variable Medios de verificación  
Revisión documentaria Project document proposal 
Los medios de verificación 
se muestran en la matriz de 
marco lógico 
Variable  Supuestos  
Revisión documentaria  Project document proposal 
El documento muestra el 
planteamiento de riesgos por 
nivel de ocurrencia. 
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Categoría Diseño participativo 
Entrevista  Director de Paisajes Sostenibles 
El proceso de diseño de 
proyecto no es participativo. Se 
tiene mucho cuidado con el 
tema de generar expectivas.  
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ANEXO  D: Matriz de Marco Lógico 
Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación  
Indicadores  
Línea de 
base  
Targets  
Total Medios de verificación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Resultado 3: 
Participación de 
sociedad civil de 
San Martín y 
pueblos indígenas 
en procesos 
REDD+ se 
fortalece. 
Numero de organizaciones 
de sociedad civil que 
participan en la mesa 
REDD+ San Martin y la 
Mesa REDD+ nacional 
0 5  5  5 15 
Informes de reuniones 
de mesa REDD+  
 
Lista de participantes 
de reuniones de mesas 
REDD+ 
Numero de instrumentos 
REDD+ que reflejan las 
propuestas de la sociedad 
civil 
1 
instrumento  
1 
instrumento 
 
1 
instumento 
 
3 
instrumentos 
4 
instrumentos 
Reportes del Proyecto  
 
Instrumentos REDD+ 
Número de comunidades 
Awajun que participan en 
programas de incentivos 
para reducir la deforestación 
del gobierno nacional 
0       
Reportes del Proyecto  
 
 
Acuerdo de incentivos 
del Programa Nacional 
de Conservación de 
Bosques 
(transferencias 
directas 
condicionadas) 
Numero de reuniones 
nacionales donde participan 
al menos 02 líderes 
indígenas de San Martín 
0 2 2 2 2 2 10 Lista de participantes 
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación  
Indicadores  
Línea 
de 
base  
Targets  
Total Medios de verificación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Producto 3.1.  Las 
reuniones de la 
Mesa REDD+ de 
San Martin y de la 
Mesa REDD+ 
nacional se han 
reestablecido 
Numero de reuniones de la 
Mesa REDD+ San Martin.   
0 6 6 6 6 6 30 
Lista de Participantes 
 
Informes de reuniones 
de mesa REDD+ 
Numero de reportes enviados 
por la Mesa REDD+ San 
Martin a la autoridad nacional 
REDD+ 
0  1  1 1  1 1 5 
Reportes de la Mesa 
REDD San Martin 
dirigidas a la Autoridad 
Nacional REDD+ o 
quien haga sus veces.  
 
Reportes anuales 
Número de reuniones de la 
Mesa REDD+ nacional. 
0 4 4 4 4 4 20 
Listas de participantes  
Informes de reuniones 
mesa REDD+. 
Numero de reportes al 
gobierno nacional relacionadas 
con REDD+ y crecimiento 
verde para su política e 
implementación. 
0 1 1 1 1 1 5 
Reportes al Gobierno 
Nacional relacionados 
con REDD+, economías 
verdes e 
implementación. 
Numero de reuniones 
nacionales donde participan al 
menos 01 representante del 
gobierno regional de San 
Martin 
0 2 2 2 2 2 10 Listas de participantes.   
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación 
Indicadores  
Línea 
de 
base  
Targets  
Total Medios de verificación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Producto 3.2.  Las 
capacidades 
relacionadas con 
REDD+ de 
representantes de 
las organizaciones 
de sociedad civil se 
ha fortalecido. 
Numero de materiales de 
capacitación producidos para 
comunidades indígenas 
relacionadas con REDD+ y 
economías verdes 
0 1 1 1 1 1 5 
Brochures/herramientas 
de fortalecimiento de 
capacidades.  
 
Reportes anuales  
Numero de materiales 
producidos sobre cambio 
climático, REDD+ y 
crecimiento verde. 
0  1       1 
Listas de participantes.  
 
Informes reuniones 
Mesa REDD+ 
Numero de talleres realizados 
en medidas y políticas 
relacionadas con REDD+. 
0 1 1 1 1 1 5 
Reportes 
Lista de participantes 
Numero de líderes indígenas 
capacitados en medidas y 
políticas relacionadas con 
REDD+. 
0 2 2 2 2 2 10 
Reportes de talleres   
 
Listas de participantes 
 
Reportes anuales 
 
Pruebas de entrada y de 
salida para 
fortalecimiento de 
capacidades 
Numero de campañas 
comunicacionales que 
promueven inversiones y 
acciones de bajas emisiones   
0  2 2 2 2 10 
Reportes anuales  
 
Materiales de 
comunicación 
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación  
Indicadores  
Línea de 
base  
Targets  
Total 
Medios de 
verificación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Producto 3.3.   
Planes de 
vida/desarrollo de 
las comunidades 
son elaborados, 
validados y 
piloteados. 
Numero de planes de 
desarrollo/vida diseñados, 
validados y piloteados  
0  1  1 1 3 
Reportes de talleres  
 
Listas de participantes  
 
Planes de 
desarrollo/vida 
Numero de líderes 
indígenas con capacidades 
fortalecidas en gobernanza 
y gestión.  
0     10 10 Lista de participantes 
Numero de talleres 
realizados sobre temas 
relacionados con gestión.  
0 2 2 2 2 2 1o Lista de participantes 
Numero de materiales de 
capacitación producidos 
sobre cambio climático, 
REDD+ y economías 
verdes dirigidos a 
comunidades indígenas 
awajún 
0  1     
Reportes anuales  
 
Materiales de 
comunicación 
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación  
Indicadores Línea de base  Targets  Tot
al 
Medios de Verificación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Resultado 4.  El gobierno 
de San Martin ha 
adoptado políticas de 
REDD+  
Número de Planes de 
Acción o planes similares 
para reducer la deforestación 
adoptados por el GRSM  
No existe plan de 
acción o similar  
 1er 
borrado
r 
Proce
so 
partic
ipativ
o con 
actore
s 
releva
ntes  
2ndo 
borrado
r 
prepara
do 
validad
o y 
publica
do  
1 Plan de 
Acción 
REDD+ 
o 
documen
to similar 
adoptado   
1 Planes de Desarrollo/Acción del 
Gobierno Regional de San Martín  
 
Reportes de Proyecto  
Numero de programas y 
políticas de desarrollo que 
explícitamente abordan 
REDD+ o planes similares 
para reducir la deforestación 
y estrategias de desarrollo 
con bajas emisiones, que 
incluyen café y cacao 
 
 
No existen a nivel 
regional que 
incluyan 
café/cacao  
    1  Planes de Desarrollo del gobierno 
regional San Martin  
 
Programa o política regional que 
promueve desarrollo bajo en 
carbono incluido café/cacao  
 
Reportes de Proyecto 
Número de productores de 
café y cacao que han 
adoptado prácticas agrícolas 
para incrementar su 
productividad y reducir 
deforestación.  
No existe data 
oficial  
200 200 200 200 200 100
0 
Información de la Gerencia de 
Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de San Martín  
 
Reporte de proyectos 
 
Materiales de fortalecimiento de 
capacidades  
 
Lista de participantes  
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación 
Indicadores Línea de base Targets Total Medios de verificación  
Y
1 
Y
2 
Y
3 
Y
4 
Y
5 
Resultado 4.  El 
gobierno de San 
Martin ha adoptado 
políticas de REDD+ 
Número de mujeres que han 
adoptado prácticas agrícolas 
mejoras e incrementan la 
productividad y reducen la 
deforestación.  
No existe data 
oficial 
2
0 
2
0 
 
20 
2
0 
2
0 
1
00 
Información de la Gerencia de 
Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de San 
Martín  
 
Reporte de proyecto 
 
Listas de asistencia  
Número de productores de 
café y cacao que participan en 
cadenas productivas cero 
deforestación y cambio 
climático.  
No existe data 
oficial  
2
00 
2
00 
2
00 
2
00 
2
00 
1
000 
Reporte de proyectos 
 
Lista de asistencia 
Área de deforestación en San 
Martín, Perú 
21,627 hectáreas 
(2013) 
  2
0,569.5 
ha 
 1
9,500 
ha 
-
2,127 
ha (-
9.8%) 
Data oficial nacional sobre 
deforestación accesible en Geo-
Bosques. 
(http://geobosques.minam.gob.
pe:81/geobosque/view/) 
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados de 
planificación 
Indicadores  Línea de base    Targets  Total Medios de 
verificación       
Producto 4.1.   
Capacidades de 
representantes del 
gobierno regional de San 
Martin relacionadas con 
y crecimiento verde se 
han fortalecido. 
Numero de reuniones de coordinación 
realizadas entre agencias del GRSM.  
0 2 2 2 2 2 10 Reporte de proyectos  
Lista de asistencia  
Número de reuniones de coordinación 
realizadas entre el Gobierno Regional 
de San Martin y otras instituciones 
relevantes a nivel nacional, 
incluyendo a la Autoridad Nacional 
REDD+.  
0 2 2 2 2 2 10 Reporte de proyectos  
 
Lista de asistencia  
Numero de oficiales de gobierno con 
capacidades fortalecidas en políticas 
relacionadas con REDD+ y 
economías verdes.  
0 5 5 5 5 5 25 Reporte de talleres y 
listas de asistentes  
 
Reportes anuales  
Número de resúmenes de políticas 
elaborados.  
0 1 1 1 1  4 Resúmenes de 
políticas  
 
Ordenanzas emitidas 
por Gobierno 
Regional San Martin  
 
Lecciones aprendidas 
de documento de 
desarrollo de 
políticas. 
Número de ordenanzas que adoptan 
practicas resilentes al clima a nivel 
local y que reducen deforestación 
emitidas por el Gobierno Regional de 
San Martín.  
     1  Ordenanzas 
 
Reporte Anual 
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Resultados planificados 
Indicadores  Línea de base Targets  Total Medios de 
verificación Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Producto 4.2. Diversos 
de actores se involucran 
en el Plan de Acción 
REDD+ de San Martin.  
Número de organizaciones de 
gobierno y de sociedad civil 
participan en las reuniones del 
proceso de validación del Plan de 
Acción REDD+ de San Martin.  
0  10 20 30 40  1 Listas de 
participantes  
Reporte de reuniones  
Número de copias físicas y digitales 
distribuidas a actors relevantes 
incluyendo entidades del gobierno 
(nacional y regional) así como 
sociedad civil.  
0  200 
copias 
primer 
borrad
or 
  300 
copias 
del 
plan 
validad
o   
500 Lista de distribución 
de copias 
 
Reporte annual  
Número de reuniones de coordinación 
realizadas entre el Gobierno Regional 
de San Martín e instituciones del 
gobierno nacional.  
0 4 4 4 4 4 20 Lista de participantes 
Notas de reuniones 
Reportes anuales  
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
 
 
 
Resultados 
planificados 
Indicadores Línea de 
base  
Targets Total Medios de verifación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5  
Producto 4.3: 
Capacidad de 
productores 
agrícolas para 
implementar 
practicas 
sostenibles ha 
mejorado. 
Número de mesas técnicas (mesas 
de commodities) que abordan 
practicas sostenibles incluyendo 
temas relacionados con cambio 
climático y reducción de la 
deforestación. . 
0 4 4 4 4 4 20 Reportes de proyecto 
Notas/Actas de 
Reuniones 
Número de talleres de capacitación 
en prácticas climáticamente 
inteligentes 
0 10 10 10 10 10 50 Reportes de proyecto  
Reportes de talleres de 
capacitación a 
agricultores. 
Número de estudios de cadenas de 
valor realizadas  
0 1 1    2 Estudios de cadenas de 
valor  
Número de kits de fortalecimiento 
de capacidades en prácticas 
climáticamente inteligentes para 
agricultura para cultivos de café y 
cacao distribuidos a través de mesas 
técnicas y programas de extensión 
de gobierno.  
0 1 1 1 1 1 5 Kits de fortalecimiento 
de capacidades  
Lista de distribución 
de kits.  
Número de materiales de 
comunicación en prácticas agrícolas 
sostenibles elaborados.   
0 1 
Factsh
eet 
1 
Brochu
re 
1 
Radio 
Progra
m 
Design
ed 
1 Factsheet, 
1 Brochure 
1 Radio Show; 
Weekly Radio 
Show 
1 
Weekl
y 
Radio 
Shows 
1 
Weekly 
Radio 
Shows 
8 
productos 
Materiales de 
comunicaciones  
Reporte de proyectos  
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Tabla D1: Matriz de Marco Lógico 
Adaptado de: Conservación Internacional (2016) 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
planificados 
Indicadores Línea 
de base 
Targetss Total Medios de 
verificación  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
Producto 4.3: 
Capacidad de 
productores 
agrícolas para 
implementar 
practicas 
sostenibles ha 
mejorado. 
Número de ordenanzas que promueven la 
igualdad de oportunidades para la 
participación de mujeres y hombres en 
actividades relacionadas con el desarrollo 
verde son promovidas por CI.  
0   1   1 Reporte de 
proyectos  
Ordenanzas 
Gobierno 
Regional San 
Martin  
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ANEXO  E: Matriz de consistencia por objetivo  
Tabla E1: Matriz por objetivo general  
Objetivo General 
Evaluar la validez del diseño del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” con respecto al objetivo que se ha 
planteado.  
Hipótesis  
El proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” no ha sido formulado adecuadamente debido a que no se siguieron los 
procesos metodológicos para su elaboración.”  
Variable Análisis del proceso de diseño de proyecto  
Conclusión  
La hipótesis planteada se valida. Se ha identificado un inadecuado análisis de involucrados y del problema debido a la ausencia de un en enfoque 
metodológico. Como resultado, no hubo bases sólidas para realizar análisis de objetivos. Asimismo, se limitó la formulación de componentes, 
indicadores y supuestos.  
Recomendaciones  
Se recomienda replantear los indicadores y formular supuestos para un panorama más completo del proceso de cambio que se busca generar. 
Asimismo, se recomienda documentar los procesos de diseño de proyecto bajo un enfoque metodológico. También, se recomienda realizar un 
análisis de involucrados enfocados principalmente en el sector de la sociedad civil. Finalmente, debido a la limitación de realizar un diseño 
participativo, se recomienda establecer una base de datos documentada que incluya los intereses de los principales actores interesados.  
 
Tabla E2: Matriz por objetivo específico 1 
Objetivo específico 1 
Determinar cuáles son los enfoques teóricos más relevantes para evaluar la validez del diseño de proyecto “Abordando las causas de la 
deforestación en Perú y Guyana” 
Hipótesis  Los enfoques teóricos para analizar el diseño del proyecto son la Metodología del Marco Lógico y los Estándares Abiertos para la Conservación.  
Variables 
Metodología de Marco Lógico de Resultados 
Estándares Abiertos para la Conservación  
Conclusión  
La hipótesis planteada se valida. De acuerdo a la revisión literaria se identificaron a La Metodología del Marco Lógico y los Estándares Abiertos 
para la Conservación como dos metodologías que facilitan el proceso de diseño de un proyecto de conservación. El primero de ellos es 
recomendado por gran parte de organizaciones de desarrollo. Asimismo, resalta por su utilidad para plantear un proyecto de manera precisa. Por 
otro lado, los Estándares Abiertos para la Conservación es una metodología desarrollada por organizaciones representativas del sector de la 
conservación. Su utilidad recae en que maneja conceptos y dinámicas propias del sector. Además, puede complementarse con diversas 
herramientas metodológicas. En base a lo mencionado anteriormente, se concluye que las utilizaciones de ambas metodologías permiten un 
análisis completo y profundo delos proyectos de conservación.  
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Tabla E3: Matriz por objetivo específico 2 
Objetivo específico 2 Describir el contexto en el cual se ejecuta el proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana”. 
Hipótesis  
El departamento de San Martín es una de las zonas más deforestadas en el Perú debido a la expansión agrícola, la aplicación de técnicas 
agrícolas poco eficientes y la pobreza.  
Variables  Deforestación en los bosques amazónicos y San Martín  
Conclusión  
La hipótesis se valida. La literatura demuestra que la Amazonía peruana tiene las tasas más altas de deforestación, dentro de ella, San 
Martín es una de las regiones más deforestada. Entre las principales causas identificadas se encuentran la expansión agrícola incentivada 
principalmente por los cultivos de café, cacao, palma aceitera, arroz, la falta de gobernanza forestal, la pobreza, la migración, 
incremento de precios en productos agropecuarios, entre otros 
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Tabla E4: Matriz por objetivo específico 3 
Objetivo específico 3 Valorar la matriz lógica elaborada por el proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” en base al marco lógico.  
Hipótesis  
La matriz lógica del proyecto “Abordando las causas de la deforestación en Perú y Guyana” no consideró elementos cruciales como el problema, 
el análisis de involucrados, los objetivos, las estrategias y los supuestos.   
Variables 
1. Identificación del problema y alternativas de solución – Parámetros 
1.1. Determinación del alcance de proyecto 
1.2. Análisis de involucrados 
1.3. Análisis del problema  
1.4. Análisis de objetivos 
1.5. Identificación de alternativas de solución al problema  
1.6. Selección de alternativas óptimas  
2. Matriz de marco lógico – Planificar acciones y monitoreo  
2.1. Fin 
2.2. Propósito  
2.3. Componente  
2.4. Actividades 
2.5. Indicadores  
Conclusión  
Se valida la hipótesis planteada. De las entrevistas se concluye que la organización diseño el proyecto en base a su experiencia y conocimiento de 
la problemática; sin embargo, cada etapa del diseño fue realizado sin un enfoque metodológico. Como consecuencia, se identificó análisis de 
involucrados y análisis del problema poco profundos. Se observó también una débil vinculación entre los componentes planteados y la 
problemática de deforestación. También se identificó la ausencia de supuestos e indicadores con un bajo nivel de relevancia. Finalmente, se 
identificó la ausencia de un proceso participativo formal.  
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Consentimiento Percy Summers 
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Consentimiento Milagros Sandoval  
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Consentimiento Ivo Encomenderos 
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Consentimiento Yadira Díaz  
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Consentimiento Norith López  
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Consentimiento Edward Isla 
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Consentimiento Mirko Ruiz  
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Consentimiento Eddy Mendoza  
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Consentimiento informado II entrevista a Percy Summers 
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Consentimiento informado II entrevista Milagros Sandoval  
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Consentimiento informado II entrevista Mirko Ruiz 
